4199 Anm. til § 19: Kirkeministeriet. , 4200

(08.64.) :

- bygningsinspekter C. F. Moller i sagen afgiven erklering synes udgifterne efter det
oprindelige overslag at have varet for lavt beregnede. Foruden indtrufne prisstigninger
skyldes overskridelsen i gvrigt forst og fremmest, at inventar, stoleveerk, paneler m. m.
var darligere end forst antaget og viste sig vanskeligere at restaurere end forudset,
samt at der er anvendt egetrm i storre omfang end oprindelig planlagt. Endvidere er
der bl. a. medgdet udgifter til arkeologiske undersogelser, hvortil der ikke var afsat
noget belab i overslaget. Af udgifterne er 25.000 kr. deckket ved udbetaling af et belgb
af kirkens kapitaler, medens udgifterne i ovrigt udover det hidtil bevilgede statstilskud
mé daekkes ved optagelse af 1an. Der soges som. yderligere statstilskud til denne kirkes
restaurering 40.000 kr.

37.64. Sender-Starup kirke, genbevilling og yderligere tilskud.
P4 finansloven for finansiret 1960-61 var der under § 19.I1.C.1. som 4. del af et yder-
ligere 4-arigt tilskud til hovedistandseettelse af denne kirke bevilget 25.000 kr., hvilket
belgb ikke kom #il udbetaling inden for den fastsatte frist, hvorfor det herved soges
genbevilget. ‘

Der er hidtil til Sender-Starup kirkes istandswmttelse bevilget statstilskud pa i alt
140.000 kr., jfr. F. T. 1956-57 tilleeg D.I. sp. 1563-64. De hermed forbundne udgifter,
der ifelge overslag- af april 1956 var ansldet til ca. 270.000 kr., har efter det nu fore-
liggende endelige regnskab belobet sig til 402.509 kr. 74 ere, hvoraf ca. 62.000 kr. -
vedrerer istandsettelse af orgel, installation af varme og lys samt opheengning af
klokke. Den betydelige overskridelse skyldes foruden stedfundne prisstigninger siden
1956 bl. a., at det viste sig nedvendigt at foretage en mere gennemgribende istand-
seettelse af murverket end forudset, at der efter opseetning af nye tagrender matte
foretages en omlegning af kloaken, idet den eksisterende kloak ikke var i stand til at
optage tagvandet fra de nye tagrender, at tagbekleedningen, efter at blypladerne var
fjernet, viste sig at vere si medtaget af rdd, at hel ny tagbekleedning matte udferes,
.og at man matte skride til opleegning af nyt bjelkeloft over kirkeskibet, da den plan-
lagte istandsattelse af loftet efter stedfunden undersogelse skennedes at veere util-
treekkelig. »

" Ud over et legatbelsb pd 5.000 kr. og det hidtil ydede statstilskud har menigheds-
radet mattet tilvejebringe deekning for udgifterne ved optagelse af lin og gennem lig-
ning pa menigheden, hvilket indebaerer en hard gkonomisk belastning for det lille sogn,
der i 1955 kun havde 889 indbyggere. Det ma derfor anses for nedvendigt, at der ydes

. et yderligere statstilskud pa 30.000 kr. til kirkens istandseettelse.

38.64. Dybbsl kirke, genbevilling og yderligere tilskud. —
P4 finansloven for finansiret 1960-61 var der under § 19.11.C.4. som 3. del af et 3-arigh
tilskud pé i alt 60.000 kr. til istandswmttelse af Dybbel kirke bevilget- 20.000 kr., hvoraf
kun 10.000 kr. ndede at komme til udbetaling. Restbelobet, 10.000 kr., seges genbevilget.
Udgifterne ved kirkens restaurering var ansldet til i alt ca. 170.000 kr., heri indbefattet
en i 1954 foretagen istandseettelse af kirkens tag m. v., jir. F. T. 1957-58 afd. D.I. sp.
1569-70. Ifolge det nu foreliggende endelige regnskab belober udgifterne sig til i alt
204.639 kr., hvoraf 44.897 kr. vedrerer udgifter til varmeanlesg, elektrisk installation
og reparation af orgel. Merudgiften skyldes foruden indtrufne prisstigninger iser, at
det pa grund af svamp i gulvbreedderne var nedvendigt at leegge murstensgulv i hele
kirken. Den kirkelige ligningsprocent i sognet, der i 1955 havde 1.198 indbyggere, er 1,6
pet. Ministeriet ma anse det for enskeligt, at der ydes kirken et yderligere statstilskud

D& 20.000 kr. ' . :

39.64. Horning kirke, genbevilling. '
P4 finansloven for finansaret 1959-60 var der under § 19.I1.C.30. som 1. del af en 2-drig
 bevilling pa i alt 60.000 kr. til hovedistandswttelse af denne kirke bevilget 30.000 kr.



