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177.000 kr-.. De resterende 13.000 kr. søges hermed genbevilget, og endvidere søges 
yderligere 46.000 kr., idet færdiggørelsesarbejderne viste sig mere omfattende end 
oprindelig antaget. 

Ad 9. På finansloven for 1961-62 er bevilget 30.000 kr. til apparatur til Station 
Nord. Da udgifterne herved er blevet mindre end antaget, søges bevillingen ned med 
10.000 kr. 

Ad 10. På finanslov for 1961-62 er bevilget 795.000 kr. til forskellige arbejder i 
Prins Christian Sund. Denne bevilling søges ned med 222.000 kr., der fremkommer 
således: 

Bevilget på Søges ved 
finanslov nærværende 
1961-62 skrivelse 

kr. kr. 

a. Mandskabshus 150.000 홢 45.000 
b. Terminaludstyr m. m. vedr. ICECAN-projektet 150.000 홢 150.000 
c. Fornyelse af antenneanlæg 160.000 홢 
d. Udskrftning af caterpilla;r 90.000 홢 
e. Udskiftning af kran 45.000 -f- 7.000 
f. Udskiftning af radioudstyr 200.000 -f- 50.000 
g. Bygnillgsarbejder vedr. ICECAN-projektet.. . .  0 30.000 

795.000 -f- 222.000 

Ad a. Da arbejdet først færdiggøres i 1962, søges bevillingen ned med 45.000 
kr., som vil blive søgt genbevilget 

Ad b. På grund af længere leveringstid på udstyret end påregnet må arbejdet 
udskydes til 1962. Hele beløbet til anskaffelsen, 160.000 kr., hvoraf de 150.000 kr. var 
påregnet afholdt i 1961, vil blive søgt genbevilget. 

Ad. e. Udskiftningen af kranen er blevet billigere end påregnet. 
Ad f. En del af arbejdet udskydes til 1962, og det resterende beløb på 50.000 

kr. vil blive søgt genbevilget. 
Ad g. I 1960 blev bevilget 50.000 kr. af i alt 100.000 kr. til bygningsarbejder på 

stationen i forbindelse med ICECAN-projektet, jfr. ændringsforslag til forslag til 
finanslov 1960-61. I 1960 blev anvendt 32.000 kr.,og i 1961 påregnes arbejdet udført 
for 30.000 kr., som hermed søges bevilget. Udgifterne refunderes af ICAO efter gældende 
regler. 

Ad 11. På finansloven for 1961-62 er bevilget 77.000 kr. til telestationen i 
Tingmiarmiut, heraf 34.000 kr. til udskiftning af rørledninger. Da det viste sig nød- 
vendigt at udskifte flere ledninger end oprindelig antaget, søges bevillingen forhøjet 
med 6.000 kr. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler. 

Ad 12. På finanslov for 1961-62 er bevilget 235.000 kr. til telestationen i Ang- 
magssalik, heraf 190.000 kr. til ombygning og istandsættelse af tjenesteboliger og 
30.000 kr. til isolering af telegraf bestyrerboligen. Da arbejderne vedrørende tjeneste- 
boligen ikke nåede så langt som antaget, søges bevillingen ned med 35.000 kr., der 
sammen med de 10.000 kr., der er beregnet til færdiggørelsesarbejderne, vil blive søgt 
genbevilget. Bevillingen vedr. telegrafbestyrerboligen søges forhøjet med 20.000 kr., da 
arbejdet på grund af bygningens alder viste sig mere omfattende end antaget. Udgif- 
terne refunderes af ICAO efter gældende regler. 

Ad. 13. På grund af leveringsvanskeligheder og mangel på kvalificeret arbejds- 
kraft til opstilling af anlægget er arbejdet udskudt til 1962. Det på finansloven bevilgede 
beløb på 190.000 kr. vil derfor ikke blive anvendt i 1961, men vil blive søgt genbevilget. 

Ad 14. På finansloven for 1961-62 er bevilget 655.000 kr. af i alt 695.000 kr. til 
arbejder på telestationen i Aputiteq. Denne bevilling søges ved nærværende skrivelse 
forhøjet med 151.000 kr., der fordeler sig på følgende måde: 


