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홢 Ministeriet for Grønland. København, den 15. februar 1963. 

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1963-64, § 27. Statens 
anlægsudgifter., 

b. 2.09. Ministeriet for Grønland. 
20. Udbygning af station Nord . . . .  , . . . . . . .  -f- 150.000 kr. 
27. Reservemaskinanlæg, Kap Tobin JL 150.000 - 
33. Diverse færdiggørelsesarbejder . . . .  300.000 - 

c- Ad 2.09.20. Under arbejdet med udformningen af projektet har man fundet 
det hensigtsmæssigt at overføre en del af arbejdsmængden for 1963 til 1964, hvorved 
begge års anlægshold, under hensyntagen til de lokale forhold kan gives, en mere øko- 
nomisk størrelse. \  

Ad 2.09.27. På basis af rapporter fra tjenesterejser i 1962 er foretaget en ny 
gennemgang af arbejdsmængden vedrørende maskinprojekter, hvorved man har 
fundet det nødvendigt at udskyde selve etableringen af reservemaskinanlægget i 
Kap Tobin til 1964, hvorimod det vil være hensigtsmæssigt at indkøbe dieselaggre- 
gatet i 1963. 

Ad 2.09.33. Efter en ved årsskiftet foretagen opgørelse af stadet for 1962- 
anlægsarbejderne har det vist sig, at et antal arbejder ikke er nået så langt frem i 
årets, seneste måneder, som det yar skønnet ved udarbejdelsen af finanslovforslaget. , 
Beløbet til færdiggørelsesarbejder søges derfor forhøjet med 300.000 kr. 

Det bemærkes i øvrigt, àt det for samtlige de under 2.09. Andre anlægsarbejder 
(kontiene 11-33) opførte arbejder er vanskeligt at budgettere nøjagtigt ved udar- 
bejdelsen af forslag og ændringsforslag til finanslov. Især gælder dette for arbejder 
på de ensomt beliggende stationer, idet besejlingsforholdene det ene år kan begunstige 
byggeriet, mens de andre år kan bevirke stærke forsinkelser, ligesom udnyttelsen af 
materiel og arbejdskraft ofte ikke kan følge de fastlagte rammer. For færdiggørelses- 
arbejderne gælder, at det først hen på året 홢 når forrige års regnskabsmateriale er 
bearbejdet 홢 er muligt at foretage den endelige vurdering af de beløb, der skal anven- 
des. Det kan derfor ligesom tidligere år blive nødvendigt at regulere de søgte beløb 
på ændringsforslag til forslag til tillægsbevillingslov for 1963-64, således at der ikke 
foretages principielle ændringer, men kun søges reguleringer, hvor det af økonomiske 
og tekniske grunde er nødvendigt, og således at man, udover pris- og lønstigninger 
holder sig inden for det samlede budgetterede beløb for disse arbejder. 

d. Finansministeriets tilslutning foreligger. 

MIKAEL GAM 
I Christian Jensen, 

. Til finansudvalget. fg. fm. 

Forslaget tiltrædes. 
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Udenrigsministeriet. København, den 15. februar 1963. 

à. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1963-64 § 27. 

b. 2. Ministerierne. 
Som ny hovedkonto indsættes: 


