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§ 2. Bevillinger til lost inventar, hospitalsudstyr samt viden
skabeligt apparatur gives ved de drlige finans- eller tilleegsbevil
lingslove eller ved seerlig lov. Det samme gelder bevillinger til
byggearbejder m. v. ved Kobenhavns maliterhospital, der med
virkning fra 1. april 1963 sammenlegges med rigshospitalet.

Disse bestemmelser begrundedes af undervisningsministeren ved
fremswttelsen af lovforslaget saledes:

»Rigshospitalets udvidelse og ombygning er tidligere med til-
slutning fra alle partier i det hgje ting vedtaget ved lov nr. 164 af
7. juni 1958 [arbog 1957-58, side 473], uden at denne lov, hvad den-
gang heller ikke var sagligt muligt, fastsatte nogen bevillingsramme,
og der ville efter min opfattelse formentlig veere tilstreeklkeligt lov-
grundlag for at gennemfere byggeriet ogsd efter den nu foreliggende
dispositionsplan inden for de arlige bevillinger, der gives pa bevil-
lingslovene, og under forudseetning af finansudvalgets godkendelse
af bevillingsrammen.

Nar jeg alligevel har fundet det rigigh nu at foresla et tilleeg til
loven med en bevillingsramme inden for et bestomt tidsrum for
byggeriet, er baggrunden herfor dels, at der under planlegningen og
projekteringen er sket gennemgribende endringer af det oprindelige
konkwrrenceprojekt, som det foreld ved bemyndigelseslovens gennem-
forelse i 1958, uden at der herved er tale om udvidelse af projektets
storrelsesorden, dels at der er foresliet taget nye opgaver op, som
man tidligere lod ligge eller ikke kunne forudse ngdvendigheden af.
Eindvidere er der sket en betydelig prisudvikling i de forlebne ar
siden loven af 1958, og der er foretaget endringer i priskalkulationerne
baseret p& et gennemarbejdet og detaljeret beregningsmateriale,
medens man tidligere i vaesentlig grad métte bygge ps sken. Der er
derved fremkommet betydelige udgiftsstigninger, siledes at det i det
hele er rimeligt, at folketinget far lejlighed til p& ny at tage stilling
til sagen.

Jeg mé dog herved bemerke, at der i sig selv intet overraskende
er i denne udvikling.

Det stod allerede under folletingets dreftelse i 1958 klart for
mange, at den tidligere pateenkte udeladelse af boligbyggeri for hospi-
talets leger, sygeplejersker og andre funktioncerer ilkke i lengden ville
vaere holdbar. En rekke byggeopgaver, som f. eks. fadeatdelingerne,
randbebyggelsen, de tekniske anleg m. v. kunne ikke nsermere
bearbejdes, og den gennemgang af planerne for disse byggeafsnit,
som nu har fundet sted, viser, at ganske betydelige investeringer er
ngdvendige.

Udviklingen inden for legevidenskaben og udviklingen p& hos-
pitalshyggeriets omride er i de senere ar gaet frem med stoerke
skridt, og staten kan ikke vere interesseret i, at planer iverksettes



