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Ved fremsattelsen af lovforslaget anforte undervisningsministe-
ren bl, a.:

,,Det kan maske undre, at der s kort tid efter den seneste lovs
vedtagelse fremkommer et forslag om eendring af rammebevillingen.
Men allerede ved foreleggelsen af forslaget, som forte til loven af
1963, var der taget forbehold om, at sendringer og omlegninger af
planerne under byggeperioden kunne blive ngdvendige, ligesom nye
byggeopgaver under eller efter den planlagte byggeperiode i givet
fald matte kunne tages op under hensyn til leegevidenskabens ud-
vikling og udviklingen pé& hospitalsbyggeriets omrdde. Det mé her
tages 1 betragtning, at der er tale om ombygning og udbygning af
et hospital, der skal holdes i drift, og at byggeriet ilke mindst derfor
er yderst vanskeligh og ngdvendigvis mé komme til at streekke sig
over en lengere &rrekke.

De 51 mill. kr., hvormed bevillingen sgges forhgjet, fordeler
sig efter forslaget pd 3 poster, nemlig ca. 36,6 mill. kr. til endret
planlosning, ca. 8 mill. kr. til elektriske afskermningsforanstalininger
og ca. 7 mill. kr. til tunnelforbindelse til militeerhospitalet m. v. Denne
merudgift er fremkaldt dels af en mere rationel planlesning, dels
af udviklingen pa det lmegevidenskabelige omrade og endelig af
sammenlegningen af rigshospitalet og militeerhospitalet, hvilken sam-
menlegning endnu ikke havde fundet sted pa tidspunktet for ved-
tagelsen af 1963-loven.

Jeg har den opfattelse, at man for den omtalte merudgift vil
opnd s& dbenbare fordele, at jeg har fundet det uforsvarligt ikke at
fremme byggeudvalgets endrede planlgsning, hvorfor jeg fremseetter
neerverende loviorslag.

Flere forhold har veeret medvirkende til, at man fra byggeud-
valgets og teknikernes side er kommet ind pé tanken om sendret
planlgsning.

For det forste et meget steerkt enske fra lageradets side om
placering af en gynakologisk afdeling i forbindelse med fpdeafdelin-
gerne og en ortopedisk-kururgisk afdeling i forbindelse med de gvrige
kirurgiske afdelinger, der sarlig har betydning ved behandlingen af
sveert trafikskadede patienter. Begge disse afdelinger var tidligere
teenkt etableret pa rigshospitalet, Tagensvej (det tidligere militeer-
hospital). Ved denne @ndring vil der opnds betydelige fordele ved
patientbehandlingen.

For det andet er der — selv i den korte tid, der er giet, siden
den seneste plan blev udarbejdet — inden for en rekke leegeviden-
skabelige omrader sket en si veesentlig udvikling, at en udvidelse
af projektet ma gennemfores, saledes at disse nye omrader vil kunne
tages med ind i det nye hospital.

Byggeudvalgets nye plan gar i hovedtrak ud pa, at der foruden
det store centralkompleks i hospitalets midte, hvor der skaffes plads
ogsé til en ortopaedisk-kirurgisk afdeling, opferes en hermed parallel
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