
2871 Anm. til § 27.1.02. 2872 

Udv ide l s e  af b a n e g å r d s p o s t b y g n i n g e n  i R B F 
i Ålborg. 홢 700.000 100.000 
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er tidligere opgjort 
til 800.000 kr. Da det er hensigten at henlægge behandlingen af pakker til 
og fra det nordlige Jylland hertil, har projektet måttet udvides betydeligt, 
og udgifterne anslås nu til 5 mill. kr. 

R B F 
Anskaf fe l se  af e t  b r e v s o r t e r i n g s a n l æ g .  1.400.000 500.000 2.100.000 
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er tidligere anslået 
til ca. 3 mill. kr. Efter de indkomne tilbud vil udgifterne dog beløbe sig til 
5,6 mill. kr. 

Bygn ing  for r a d i o i n g e n i ø r t j e n e s t e n ,  labo-  R B F 
r a t o r i e r  m. v. ved  L y n g b y  radio.  639 1.200.000 1.000.000 
Den samlede investering i forbindelse med 1. etape af dette projekt er tid- 
ligere opgjort til 2,5 mill. kr. På grund af prisstigninger og en mindre for- 
øgelse af projektet må udgifterne nu anslås til 3 mill. kr. 

R B F 
P a k k e s o r t e r i n g s a n l æ g  i K ø b e n h a v n .  홢 홢 500.000 
3. byggeafsnit af centralpostbygningens udvidelse omfatter bl. a. opførelsen 
af en ny postbanegård, idet den nuværende postbanegårds kapacitet ikke 
længere er tilstrækkelig til behandling af den stærkt stigende postmængde. 
Udgifterne til dette anlæg kan ikke fastslås i øjeblikket, men skønnes at ville 
andrage 5 mill. kr. 

R B F 
Anskaf fe l se  af en ny  f r i m æ r k e t r y k k e m a -  
skine. 450.659 500.000 300.000 
Den samlede investering i forbindelse med denne anskaffelse er opgjort til 
1,5 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1966-67 var forbrugt 
i alt 450.659 kr. 

R B F 
Æ n d r i n g e r  og s a n e r i n g e r  på  L y n g b y  radio.  1.880.484 1.250.000 850.000 
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 
6,7 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1966-67 var forbrugt 
i alt 5.472.030 kr. Under hensyn til forekomne prisstigninger og mindre 
ændringer af projektet må de samlede udgifter nu anslås til ca. 7,6 mill. kr. 

U d b y g n i n g  af r a d i o f o r b i n d e l s e n  D a n m a r k  - R B F 
Grønland.  600.668 100.000 150.000 
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 1,2 mill. 
kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1966-67 var forbrugt i alt 
600.668 kr. 

R B F 
U d b y g n i n g  af r ad io fon i -  og f j  ernsynsanlæg,  2.018.702 4.000.000 6.000.000 
Investeringerne vedrører udvidelser og udbygninger af anlæggene til dækning 
af Danmark med radiofoni og f j ernsyn, herunder foranstaltninger i forbindelse 
med forberedelse til farvefjernsyn, i overensstemmelse med aftaler med 
Danmarks Radio. 

1.03. Statshavnene. 
01. Helsingør havn. 145.000 

1. Forlængelse af bølgeskærm på havnens søndre mole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.000 
2. Opførelse af en velfærdsbygning for havnearbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75.000 


