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Regnecentralen (servicebureau og fabrikant 
af GIER-anlæg) om ledig programmerings- 
kapacitet. Denne kunne ikke selv påtage 
sig opgaven, men anviste et mindre service- 
bureau SPS AIS, der lejlighedsvis anvendes 
af Regnecentralen til egne opgaver. 

I forbindelse med forhandlinger om ud- 
bygning af universitetets regnekapacitet til 
forskning og undervisning annulleredes ud- 
bygningen af GIER-anlægget efter afslut- 
ningen af stipendieopgavens omlægning, 
hvorfor man på fordelagtige vilkår indled- 
ningsvis anvendte et af Regnecentralens 
GIER-anlæg, der senere afhændedes til 
SPS, hvor produktionskørsler siden har 
fundet sted. 

6. Studenterregisteropgaven. 
Det ved Datacentralen oprindeligt etable- 

rede studenterregistersystem tilsigtede at 
tilgodese såvel større periodiske opgaver 
(bl. a. statistik og årsliste) som den daglige 
administration. 

Da man til den daglige administration 
fandt det etablerede system for uøkonomisk, 
usikkert og tungtarbejdende, tilvejebragtes 
i foråret 1966 et supplerende hulkort- 
system, der samtidig dannede grundlag for 
periodisk ajourføring af registersystemet 
ved Datacentralen. 

I efteråret 1967 modtog man meddelelse 
om, at den forudbestilte, store årlige pro- 
duktion til levering oktober 1967 ville blive 
forsinket nogle måneder på grund af pro- 
gramændringer. Man har senere modtaget 
Datacentralens beklagelse over dette for- 
hold, der havde været forudseligt for Data- 
centralen siden efteråret 1966. 

Universitetet fandt sig derfor nødsaget 
til at søge opgaverne løst ved andre ser- 
vicebureauer end Datacentralen. 

På grund af den hyppige personelrotation 
ved Datacentralen i forbindelse med den 
utilstrækkelige eller fejlagtige dokumen- 
tation af studenterregisteropgaven havde 
universitetet allerede i august 1967 forudset 
홢 om end ikke i det senere konstaterede 
omfang 홢 at problemer kunne opstå ved 
driften af studenterregistret på Datacen- 
tralen, og for at råde bod på den utilfreds- 
stillende dokumentation entreret med et 
nystartet servicebureau RDB AIS, bestå- 
ende af tidligere medarbejdere fra Data- 
centralen, hvorved man sikrede sig den 

viden om studenterregisteropgaven, som to 
planlæggere/programmører samt to kon- 
sulenter besad. 

Efter Datacentralens udsættelse af pro- 
duktionen var rettidig gennemførelse der- 
efter kun mulig ved anvendelse af RDB 
A/S til planlægning og programmering af 
opgaven. 

7. Anvendelse af databehandlingsudstyr 
ved andre servicebureauer. 

a) Hulning og kontrolhulning. 
Ud over hullearbejde udført af Data- 

centralen og Statens Hulkortcentral har 
universitetet i perioder med overbelægning 
de nævnte steder fået udført hullearbejde 
ved et af Datacentralen anbefalet service- 
bureau ADB og senere med væksten i 
hullearbejdets omfang og nogenlunde ud- 
jævning af spidsbelastning til en fordel- 
agtigere løsning ved universitetsadministra- 
tionens egen hullestue (2 hulleoperatører). 

b) Hulkortmaskiner i øvrigt. 
Ud over det til universitetsadmillistra- 

tionen anskaffede (lejede eller købte) hul- 
kortudstyr (1 sorter, 1 collator, 1 flexo- 
writer) til den daglige drift har universi- 
tetet i perioder med overbelægning ved 
Datacentralen og Statens Hulkortcentral, 
eller når disse ikke rådede over det fornødne 
specialudstyr, anvendt hulkortudstyr ved 

International Computers Limited 
Dansk Dataservice AIS 
I/S Kommunernes Datacentral. 

8. Nuværende og fremtidige ressourcer. 
Ud over eget personale og materiel an- 

vender universitetet for tiden følgende ser- 
vicebureauer til løsning af administrative 
databehandlingsopgaver: 

SPS A/S (planlægning, programmering og 
produktionskørsel vedrørende stipendie- 
opgaven). 

I/S Datacentralen af 1959 (planlægning og 
programmering vedrørende lønopgave). 

RDB A/S (planlægning og programmering 
vedrørende øvrige opgaver). 

ØK DATA A/S (edb-produktionskørsler 
vedrørende øvrige opgaver). 

IIS Kommunernes hulkortcentral (specielle 
hulkortopgaver). 


