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5203 l홢, I ' I I : , . Anm. til § 26.5.01. ' 5204 

5. Hovedlandevej sloven. 

5.01. Anlæg af nye hovedlandeveje og udbygning af hovedlandevejsstrækninger som motor- 
veje. ' 

Oversigt over forbruget pa de enkelte motorvejsprojekter. 
Forventet forbrug Forventet faktisk 

i henhold til anmærk- forbrug i finansåret 
. . . .  ninger tll 'finanslov-; 1968/69 pr. 

; forslaget 1968/69: i 15; februar 1969: 

1. Vestmotorvej, Vigerslev A l l é홢Ø l b y . . . . . . . . . . .  36,5 miU. kr. 47,7 mill'. kr. 
2. Sydmotorvej, Ølby-홢Dyrehavelms 12,0 - - , 27,0 - - 
3. H o l b æ k m o t o r v e j . ^ . ' V .  18,0 - - ;  ' : 19̂ 2 - 7 
4. Motorvej vest om København. 9,0 r  2tY,7 - - 
5. Lyngbyvej . 홢 31,0 - : ; 64,0 -  - ; 

, 6j H a r e s k o v v e j . | . . . . . . . . . . .  -.y... 48 0 47,9 rv, 
7. Motorvej på Fyn 홢. 33,5. 42;2  >;;홢홢홢/.- 
8. Lillebæltsbro.. 37,0 - - 51,0 - - 
9. Motorvej Lille Bælt홢Kolding 21,1 - - 29,5 - - 

~ 10. Omfartsvej vest om R a n d e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J1,0 - - 13,2 - - 
11. Ålborgtunnel. 45,2 - - 64,1 - - 
12. Motorvej syd for Ålborg. 15,0 - , i - i 15,2 - . - 

홢Endnu ikke vedtagne anlæg m. v." 홢홢홢홢 I 27,2 - - 8,0 - 

, I  a l t . . .  344,5 miR. ' kr. 449,7 mill. kr., 

Merudgiften på 105,2 mill. kr. fordeler sig med 65,2 mill. kr. på anlægsudgifter og . 
40 mill. kr. på arealerhvervelser og fremkommer således: 

89. AnlægsudgiÍter m. v. i - henhold til hov,edlandevejslovens, § 1, '. stk. -, 2, jfr. I stk. ; 1, .. " l. I pkt. 

1. Det af Danmarks Statistik for vejdirektoratet udarbejdede motorvejs- 
prisindeks viser for perioden 1. april 1967 til 1. oktober 1968 en stig- ; ; 
ning fra 117 til 126, svarende til en merudgift på. 23.900.000 

2. Merudgifter som følge af lov om merværdiafgift. På grundlag af motor- 
vej spristallets sammensætning kan virkningen af den almindelige om-; 
sætningsafgift beregnes til 3,3 pet. af udgiften ved motorvejsbyggeri, ;  
hvorved nettofordyrelsen som følge af merværdiafgiftsloven ; udgør 
9,2 pot., svarende til. , 30.800.000 

3. Som følge af den i arbejdsmæssig henseende gunstige sommer samt ; 
overgang til.benyttelse af nye vejbelægningsmaskiner er en række ar- . " ; 

. beider udført hurtigere end beregnet, hvilket anslås at medføre en mer- 
udgift På . .  <. T , . . ; . . . .  10.500.000 

: l a i t . . .  65.200.000 

89. Arealerhvervelse. Af et i finansåret 1967-68 ikke forbrugt beløb på 54 mill. kr., navn- 
lig vedrørende Lyngbymotorvejen, anvendes 40 mill. kr. i indeværende finansår. 

5.02. Andre ,hovedlandeveje. 
89.1 henhold til hovedlandevej slovens § 1, stk. 2̂  jfr. § 1, stk4 1, 2. pkt. Der påregnes; et 

merforbrug på ca. 10 mill. kr., hvoraf ca. 3 mill. kr, skyldes! uforudseelige, merudgifter 
som følge af forhøjelsen af merværdiàfgiften pr. 1. april 1968 med 2 ^  홢 p e t . .  

89. Arealerhvervelse. Såvel bevillingen som merforbruget er skønnet, - 'idet forbruget alene 
beror på ekspropriationskommissionernes virksomhed. 홢*홢"'* 1 : 


