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I tillægsbetænkning II side 116-119 er omtalt tabte projek- 
teringsudgifter vedrørende statshospitalet i Herlev og 2. bygge- 
afsnit af en udvidelse af fødselsanstalten i Jylland. 

Vedrørende det førstnævnte forhold fremgår det, at finansudval- 
get ved aktstykke nr. 307 af 12. marts 1965 gav tilslutning til, at 
der til skitseprojektering af patientafdelinger ved et statshospital i 
Herlev blev anvendt 410.000 kr. Det fremgik af ansøgningen til 
bevillingsmyndighederne, at den øvrige del af statshospitalet, for- 
trinsvis omfattende kontor- og behandlingsafsnit m. v., forudsattes 
opført af Københavns amt som integrerende del af det planlagte 
amtssygehus. Det har vist sig, at en del af projekteringen har fundet 
sted, inden finansudvalgets tilslutning forelå, samt at der ikke var 
tilvejebragt en forhåndsaftale om projektets honorering. 

Skitseprojektet lod sig ikke realisere på grund af den hastigt 
fremadskridende udvikling inden for sygehusområdet og hospitals- 
området, som medførte, at det til rådighed stående grundstykke 
var for lille. Planlægningsudvalget for amtssygehuset henstillede 
derfor, at statshospitalet opførtes på nogle tilgrænsende arealer, 
hvilken henstilling blev fulgt, således at der ved lov nr. 158 af 10. maj 
1967 blev tilvejebragt hjemmel for opførelsen af et statshospital i 
Herlev. De i forbindelse med den oprindelige målsætning afholdte 
projekteringsudgifter var herefter tabt og fordeltes mellem staten 
og planlægningsudvalget med henholdsvis ca. 420.000 kr. og 
250.000 kr. 

Vedrørende fødselsanstalten fremgår det, at der er anvendt 
ca. 144.000 kr. til detailprojektering af en udvidelse, som omfattede 
ombygninger. I bevillingsansøgningen anførtes, at planerne havde 
været genstand for nøje overvejelse, og at de foreliggende skitse- 
projekter var godkendt af såvel boligministeriet som sundhedsstyrel- 
sen. Det viste sig senere, at de givne bygningsmæssige rammer 
umuliggjorde en hensigtsmæssig planløsning, hvorfor det måtte fore- 
trækkes at opføre nye bygninger. 

Statsrevisorerne har givet udtryk for kritik af de dispositioner, 
der har medført de omhandlede tab. Udvalget må ligeledes stærkt 
kritisere de tabgivende dispositioner, ligesom man meget må beklage, 
at der i sagen vedrørende statshospitalet i Herlev er disponeret, 
inden bevillingsmyndighedernes tilslutning forelå. 

I forbindelse med det anførte bemærkes, at der ifølge det over 
for udvalget oplyste nu gennem oprettelse af sundhedsstyrelsens 
sygehusafdeling er sket en væsentlig udvidelse af sundhedsstyrelsens 
muligheder for at yde vejledning og bistand til bygherrer m. fl. i 
spørgsmål om planlægning og projektering af sygehusbyggeri. 

Omlægningen af Københavns universitets administration af 
studenterregistrering og stipendieuddeling til EDB er omtalt i til- 
lægsbetænkning II på side 158 ff. Det fremgår heraf, at der i perioden 
1964-65홢1966-67 blev anvendt godt 1 mill. ler. til databehandling 


