
1389 - Anm. til §13:14.04. f e  1390 ' 

1.000 kr. Byggeri og Løst inventar T . 
t > i anlæg og materiel 

Oprindeligt overslag i prisniveau april 1968 . , . : . . .  / M70 10 , - - . 1.480 
Revideret overslag pr. 1. januar 1969 . 1.450 10 ; i~ <, 1*460 
Restudgift pr. 1. april 9 6 9  (januar 1 9 6 9 - p r i s e r ) 1 . 4 5 0  ~. ~ 10 L460 

, Anslået forbrug (januar 1969-priser) 
1969-7 0 ; 홢 홢 800 0 800 
1970-71 (F) ~ . . ,  . . . .  ,  . . . . . .  ;  . ' ; ' . '  6 5 0  . 10 660 

Differencen mellem oprindeligt overslag og revideret overslag skyldes, at forventet 
moirsrefusipii, 40.000 kr. nu er fratrukket de samlede byggeomkostninger De med 
opførelsen forbundne omkostninger udgør 178.000 kr. De årlige driftsudgifter forventes 
efter ibrugtagningen kun at stige med mindre væsentlige fyringsudgifter m. v. Der vil 
ikke ske personaleforøgelser. 

ad I. Opførelse af 2. del af CF-kasernen ved Odense. 
Hjemmel: Finanslov 1969-70. 
Igangsættelse: 1969-70. Afslutning: 1972-73. 

: . Byggeudgift pr. m2 bruttoareal: ca. 2.000 kr. i I 
1000 kr. Byggeri og Løst inventar I alt 

anlæg og materiel 
Overslag i prisniveau april 1 9 6 8 . . . . . . . . , . . . . . . . . .  7.100 700 7 800 
Overslag pr. januar 1969 6^413 , 700 7*113 

- , Restudgift pr.: 1. april 1969 (i januar 1969-priser)... 6.413 700 7.113 
Anslået forbrug (i januar 1969-priser): 

1.770 : 0" 1.770 
I I .1 '1 '  2.060 0, : - 2.060 

2-300 700 3.000 
1972-73 "',' .. z 홢 283 O 283 
Bevillingen i finansåret 1969-70 er på finansloven opført med 2.670.000 kr., men på- 
regnes af besparelseshensyn nedsat til 1.770.000 kr. på tillægsbevillingsloven for 1969-70. 
Differencen mellem oprindeligt overslag og revideret overslag skyldes, at forventet 
momsrefusion, 867.000 kr., nu er fratrukket de samlede byggeomkostninger. 
De med opførelsen forbundne omkostninger andrager 600.000 kr. 
Sagen vil blive forelagt for finansudvalget, inden arbejdet igangsættes. 

ad t. Skitseprojektering af en udbygning af Civilforsvarets Højskole i Snekkersten. 
M or at den omfattende kursusvirksomhed på Civilforsvarets Højskole fortsat kan gen- 
nemføres på tilfredsstillende måde må det anses for påkrævet at foretage en udbygning 
af ejendommen. Udgiften til skitseprojekteringen er ,'af arkitekten, anslået til 100.000 - 
kr. Sagen vil blive forelagt finansudvalget, inden arbejdet igangsættes. 
Anlægstilskud. ' 

66.01. Til opførelse af offentlige b e s k y t t e l s e s r u m .  
66.02. Til opførelse af faste reservevandforsyningsanlæg. 

i eiviiforsvarslojens § 25 afholdes over disse konti tilskud til indretning 
offe beskyttelsesrum i forbindelse med nybyggeri samt til opførelse af reserve- 

vandforsyningsanlæg. Tilskud ydes efter aftale i hvert enkelt tilfælde mellem Civilfor- 
svarsstyrelsen og vedkommende bygherre, og forbruget på kontiene er derfor afhængigt 
af savel mulighederne for indgåelse af sådanne aftaler som af de tidspunkter, hvor de af 
aftalerne omfattede beskyttelsesrum og reservevandforsyningsanlæg bringes til ud- 

; førelse. Ved tekstanmærkning nr. 8 til § 13.14.04.66.01. og 02. på finanslov ),969-70 
er der 홢 i tilslutning til tekstanmærkning på tillægsbevillingslov 1966-67 samt på 
finanslov 1967-68 og; 1968-69 홢 givet indenrigsministeren bemyndigelse til at afgive 


