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ad 04. Hovedbygningens udvidelse I A. 
Hjemmel: Akt 54 af 19. november 1968. 
Igangsættelse: 1. december 1968. Afslutning: 1. december 1970. 홢. 
Byggeudgift pr. M2 bruttoareal anslået efter areal 4.550 m2 +  750 M2 kælder: 

' , 1 4-3« kr. 
. Videnska- 

1.000 kr. T, anlæg og beli^ud", y Ialt 

Revideret overslag pr. 31. juli 1968 efter af. 
holdt licitation, index 189 . . . . . . . . . . . . " . . ; . .  7.608 . 267 7.875 
Bevillinger i 1968-69 og t id l igere  4.410 4.410 
Forbrug i 1968-69 og tidligere ,  . .  , . q 8 2  
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969 . . .  3.728 . : , .3.728';682 
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser, 7.536 
index 1 9 8 . . . . . . . . .  7.256 I 280 ~' 

Anslået forbrug i april 1969-priser: ; !' 4 
1969-70 . . 6.544 6.544 
1970-71 (F) . .  . . .  . . . .  712 280, 992 

Uændret. Omkostningerne er anslået til 835.000 kr., heraf arkitekthonorar inkl. 
konduktør 304.000 kr. og ingeniørhonorar inkl. konduktør 317.000 kr. 

ad 05. Institut for biologiske fag 1. 
Hjemmel: Akt 193 af 13. marts 1968. 
Igangsættelse: 1. april 1968. Afslutning: 1. maj 1970. 
Byggeudgift pr. HI2 bruttoareal anslået efter areal 2.625 m2 -J- 597 M2 kælder, 

I 홢vi . :herai 35 m2 med særlig indretning: 2.004 kr. 
Videnska- 

1.000 k r . .  Ialt 

"5:388 , ; ' 4.500 : 10.888 
Bevillinger i 1968-69 og tidligere . . . . . . . . . . .  2.330 2.979 5.309 
Forbrug i 1968-69 og tidligere . . .  2.268 2.560. 4.828 
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969 . . .  62 419 481 
Restudgift pr. 1. april 1969 i april, 1969-priser ' . . . . .  
index 198... 홢 홢 홢 홢 홢 홢 홢 홢 홢 홢 홢 ;. _홢 2:122 b -  

Anslået forbrug i april 1969-priser: .홢 . ; 
1969-70 4.062 1.419 5.481 
1970-71 (F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . .  I . . .   ̂ 703, 1.148 
Uændret. Omkostningerne er anslået til 759.000 kr., heraf arkitekthonorar inkl. 
konduktør 251.000 kr. og ingeniørhonorar inkl. konduktør 343,000 kr, 

ad 08. Hovedbygningens udvidelse I B. 
- Hjemmel: Nyt projekt, samt akt 414 af 26. juni 1969. 

Igangsættelse: 1. november 1969. Afslutning: 1. december 1971. 
Byggeudgift pr. m2 bruttoareal anslået efter areal 5.483 m 2 2.006 mS kælder og 
tunrielforbindelse: 1.684 kr. '홢홢홢.. , 

,, Yidenska- 홢 
1.000 kr. anlæg ° '  beligt ud, 

Overslag pr. 30. juni 1969, index 1 9 4  12.620 ' I ~, 214 ~ 12.834 
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser, ; -  . V  r  - -  l . ^  
index 198. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I '' ~1.1 ., , 12.880 : 218 13.098 


