
3085 Anm. til § 23.5.02. 3086 

F 
ad 8. Ombygning af Randers toldkammerbygning l 60.500 

Hjemmel: Finanslov 1968-69. 
Igangsættelse: Ultimo 1969-70. 

: Afslutning: Ultimo 1970-71. 
Byggeudgift pr. m2 bruttoareal: ca. 535 kr. 

1.000 kr. Byggeri Tlf..;« I alt og anlæg trap.band 
Skitseprojekt af 2. oktober 1968, index 193 . . .  649 198 847 
Revideret overslag af april 1969, index 198 .. > 750 260 1.010 
Bevilling i 1968-69.. 450 
Forbrug i 1968-69 홢 
Uudnyttet bevilling pr. 31. marts 1969 450 
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser . 750 * ' ' '  260 1.010 

Anslået forbrug i april 1969-priser: , , I 
1969-70 . . . . . . .  "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' , '  300 300 
1970-71 . . , . . . .  ; . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . .  l l 450 260 * l 710 

I forbindelse med byggeriets ibrugtagen forventes de årlige driftsudgifter at stige 
med ca. 40.000 kr. Der ventes ingen ,person.aleforøgélser. 
Omkostningerne anslås til ca. 50.000 kr., heraf til arkitekt- og ingeniørhonorar 
henholdsvis ca. 36.000 kr. og ca. 10.000 kr. 
Af det på finansloven for finansåret 1969-70 bevilgede beløb på 499.500 kr. for- 

. ventes som anført kun f orbrugt 300.000 kr. : 
Den resterende del af beløbet 199.500 kr. påregnes tilligemed den uudnyttede be- 
villing 450.000 kr., i alt 649.500 kr., genbevilget i finansåret 1970-71, hvorfor der 
herved kun søges bevilget 60.500 kt. , 

홢 홢 F 
ad 9. Opførelse af en ny toldkammerbygning i Rønne . . . . . . . . . . . . . . .  , 122.300 

Hjemmel: Finanslov 1969-70. 
Igangsættelse: Primo 1972-73. 
Afslutning: Ultimo 1973-74. 
Byggeudgift pr. m2 bruttoareal: 1.800 ler. 

1.000 kr. og Byggeri an I æg Tit. I alt 

Skønsmæssigt overslag pr. april 1969, index 198 2.700 110 2.810 
Anslået forbrug i april 1969-pris'er: 
1969-70 홢 , 홢 '  
1970-71 (F) 200 200 
1 9 7 1 - 7 2  
1972-73 ; . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1,000 1.000 
1973-74 . . . . . . . . . .  1.500 110 1.610 

I forbindelse med byggeriets ibrugtagen forventes der ingen stigning i de årlige 
driftsudgifter, idet lejemål ophæves, og der ikke ventes personaleforøgelser. 
Omkostningerne anslås til ca. 324.000 kr., heraf til arkitekt- og ingeniørhonorar 
henholdsvis ca. 71.000 kr. og ca. 108.000 kr. 
Det på finansloven for finansåret 1969-70 bevilgede beløb, 77.700 kr., forventes 
ikke anvendt, men påregnes genbevilget i finansåret 1970-71, hvorfor der herved 
kun søges bevilget 122.300 kr. 

ad 10. København, toldbodprojektet 
Hjemmel: Finanslov 1969-70. 


