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4. Projektering og opførelse af bygninger til retterne 

og politiet i Gladsakse 192.255 1.000.000 3.000.000 
5. Opførelse af en retsbygning i Glostrup 홢 홢 50.000 
6. Projektering af en politi- og arrestbygning i Køge 65.163 250.000 300.000 
7. Projektering af en tilbygning til Hørsholm tinghus 홢 250.000 100.000 
8. Helsingør politigård og arrestbygning 홢 홢 50.000 
9. Projektering af en tilbygning til Hillerød tinghus 222 200.000 100.000 

10. Opførelse af en tilbygning til Kalundborg dom- 
mergård og ombygning af dommergården 홢 홢 700.000 

11. Indretning af ejendommen Falkenborgvej 5, Fre- 
derikssund, til politigård i Frederikssund 홢 홢 700.000 

12. Projektering af en politigård i Korsør 111 홢 50.000 
13. Projektering af en tilbygning til Næstved politi- 

gård 홢 50.000 100.000 
14. Påbygning af en etage på Odense domhus og om- 

bygning af domhuset 28.987 1.000.000 1.200.000 
15. Projektering af ombygning af og tilbygning til en 

ejendom i Fredericia til brug for politiet 홢 100.000 100.000 
16. Projektering af en tilbygning til Silkeborg tinghus 홢 100.000 100.000 
17. Opførelse af en rets- og politibygning i Skagen... 8.249 800.000 1.600.000 
18. Projektering af en rets- og politibygning i Brøn- 

derslev 홢 100.000 100.000 
19. Skive politigård 홢 홢 100.000 
20. Opførelse af en retsbygning i Esbjerg 12.394 2.000.000 800.000 
21. Opførelse af en politigård i Sønderborg 259.970 2.000.000 2.700.000 
22. Mindre byggearbejder 3.721.465 5.000.000 3.000.000 
23. Opførelse af synshaller uden for København..... 4.056.898 3.000.000 3.300.000 
24. Andre arbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.644.865 4.426.000 홢 

F 
* ad la. Projektering af en udvidelse af politigården 'i København . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 

Proj ektbeski:ivelse: 
Hjemmel: Finansloven for finansåret 1968-69. 
Igangsættelse: 1. juni 1974. 
Bruttoetageareal: 24.000 m2. 
Færdiggørelse: 1. juni 1977. 

1000 kr. Samlede udgifter 
Senere reguleringer: 

Revideret totaludgift pr. april 1970 
Projektering 2.800 
Byggeri og anlæg 40.000 
Inventar og materiel 3.000 
Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 

Ult. 1969-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 0 
1970-7 1 
1971-7 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 500 

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri. 
Andre bemærkninger: Forslaget vil blive fremlagt særskilt for finansudvalget. 


