
1113 Anm. til § 11.12.02. 1114 

. ad 3. Der søges 50.000 kr. til færdiggørelse af ny laboratoriebygning ved Statens Plante- 
avls-Laboratorium. 
ad 4. Der søges 100.000 kr. til færdiggørelse af kantine- og laboratoriebygning ved 
Jyndevad forsøgsstation. 
ad 5. Med henblik på en centralisering og modernisering af forsøgsvirksomhedens labo- 
ratorievirksomhed, søges 631.000 kr. til 1. del af en ny laboratoriebygning ved Askov 
forsøgsstation. De samlede omkostninger anslås til 900.000 kr. 
ad 6. Der søges 125.000 kr. til opførelse af et maskinhus ved Ødum forsøgsstation. 

F 
70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg 3.291.500 

Anlægsudgifter 3.291.500 
1. Stald til reference-avlsbesætning, svin. 1.613.500 
2. Udvidelse af pelsdyrgården 310.000 
3. Malkningsforsøgsstald 550.000 
4. Lufttæt stålsilo (Simplex) 153.000 
5. 2 funktionærboliger nr. 10 og 11 300.000 
6. Ombygning af stalde, dyrefysiologisk afdeling ' , '  . . . .  ,  ,  . ' .  ,  . .  ,  .  365.000 

F 
1. Stald til refercene-avlsbesætning, svin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.613.500 
Pro j ektbeskrivelse: 
Hjemmel: Finanslov 1969-70.... 
Igangsættelse: November 1971. 
Bruttoetageareal: 3.166 m2. 
Færdiggørelse: September 1972. 
Byggeudgifter pr. m2: 730 kr. 

1000 kr. Samlede udgifter 

Totaludgift pr. Februar 1970 2.410,6 
Senere reguleringer: Prisstigning . . . . . . .  663,5 
Totaludgift pr. april 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.074,1 
Byggeri og anlæg 2.521,4 
Inventar og materiel 388,8 
O m k o s t n i n g e r  163,9 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1969-70 650,0 38,6 
1970-7 1 홢 홢 
1971-7 2 810,6 611,0 
1972-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.613,5 2.424,5 

Specifikation af Andre reguleringer: Udgiften pr. april 1971 er beregnet på grundlag at 
byggekonsulentens vurdering af prisudviklingen i den planlagte byggeperiode (april 1971- 
sommeren 1972). 
Specifikation af omkostninger: Arkitekt 62,0, ingeniør 13,3, konduktør 50,9, havearkitekt 
6,8, arkitekt- og ingeniørudlæg 13,1, andre udgifter 17,8. 
Driftsmæssige konsekvenser: pr. 1. oktober 1972: l agronom og 2 forsøgsmedhjælpere 
64.000 kr., indkøb af besætning 130.000 kr., andre driftsudgifter 152.000 kr. Pr. 1. april 
1973: aflønning af medhjælp 128.000 kr., andre driftsudgifter 25-30.000 kr.*) 
*) Driftsudgifter -f- driftsindtægter. 

ad 2. Udvidelse af pelsdyrgården. Ombygning og udvidelse af pelsdyrgårdens foder- 
køkken og kontorbygning. Udvidelse andrager 150 m2. 

ad 3. Malkningsforsøgsstald. Etablering af malkningsforsøgsstalden har til formål at 


