
2853 Anm. til § 20.8.06. 

Mindreforbrug 145.600 
Genbevillingsmulighed 145.600 

Andre bemærkninger: 
Ved akt 358 22/6 1967 har folketingets finansudvalg tiltrådt, at det på 
finansloven for 1967-68 reserverede beløb 3.000.000 
til ombygning og indretning af Rådmandsgade 71 til brug for lægeviden- 
skabelige institutter under Københavns universitet ved tillægsbevillings- 
lov for samme finansår blev forhøjet med 4.000.000 
til 7.000.000 
der samtidigt blev forhøjet med 1.145.000 
til 8.145.000 
hvoraf der med udgangen af finansåret 1971-72 er brugt -홢 7.999.000 

Restbeløbet, der søges genbevilget i 1972-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146.000 

Ombygningen blev overdraget en entreprenør i totalentreprise, og arbejdet var så 
langt fremme, at huset kunne tages i brug i marts 1968. Mellemværendet mellem staten 
og entreprenøren gav anledning til korrespondance og forhandlinger, som strakte sig 
over det meste af et år, hvorefter der i marts/april 1969 af parterne i fællesskab blev 
foretaget en gennemgang af ejendommen med aflevering for øje. En sådan kunne 
imidlertid ikke tilendebringes, da arbejdet var behæftet med mange væsentlige mangler, 
som entreprenøren lovede at afhjælpe, hvilket ikke var sket, da han i begyndelsen af 
juni 1969 afgik ved døden. Få dage efter blev hans bo taget under konkursbehandling, 
og boet indtrådte i afdødes mellemværende med staten og rejste krav om betaling af ca. 
1.200.000 kr. ud over det allerede betalte, medens undervisningsministeriet nægtede at 
efterkomme dette krav, men anmeldte et selvstændigt krav i boet på 2.000.000 kr. og 
indkrævede afdødes sikkerhedsstillelse hos det pågældende forsikringsselskab. 
Konkursboet anlagde derefter voldgiftssag mod staten, hvilket medførte, at de pågæl- 
dende mangler 홢 for ikke at ødelægge bevismaterialet 홢 indtil videre ikke kunne af- 
hjælpes. Såvel fra brugerne som fra Københavns kommune, som havde givet dispen- 
sation til, at bygningen blev taget i brug uden bygningsattest, er der imidlertid lagt 
vægt på, at manglerne snarest afhjælpes, og man har derfor nu, efter at voldgiftsretten 
har besigtiget bygningen, taget skridt til afhjælpning af den del af manglerne, som har 
været til hinder for udstedelse af bygningsattest. Man er herved nået frem til, at en 
afhjælpning af disse mangler og udstedelse af bygningsattest vil koste ca. 1.252.246 
hvorfra går det resterende bevillingsbeløb, der søges gen- 
bevilget 146.000 
og den gennem kammeradvokaten indgåede sikkerhedsstil- 
lelse incl. renter 736.246 882.246 

hvorefter man på tillægsbevillingsloven søger en merbevilling på . . . . . . . .  370.000 

Det vil derudover være påkrævet at afhjælpe de resterende mangler, som endnu ikke 
er prissat. 
Udfaldet af voldgiftssagen vil ligeledes senere kunne medføre merudgifter. 

B TB 
ad 23. Købmagergade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  989.000 -  389.000 

Projektbeskrivelse: Ombygning til studenterkantine m.v. 
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1970-71, jfr. akt 59 25/11 1970 og 477 27/6 1972. 
Igangsættelse: Oktober 1972. 
Færdiggørelse: Juli 1973. 


