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Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør: 459.000 kr. Ingeniør- 
honorar incl. konduktør: 449.000 kr. 
Andre bemærkninger: Forinden byggeriet iværksættes, vil projektet på sædvanlig måde 
blive forelagt finansudvalget. Mod kompenserende besparelse ad 10. Institut for medicinsk 
mikrobiologi II, vil blive søgt 400.000 kr. Ansøgning herom vil på sædvanlig vis blive 
forelagt finansudvalget. Beløbet agtes optaget på tillægsbevillingsforslaget for 1973-74. 

F 
ad 34. Trøjborg-Jcompleicset 7.570.000 
Proj ektbeskrivelse: 
Hjemmel: Akt 386 28/3 1973. 
Igangsættelse: Juli 1973. 
Færdiggørelse: April 1975. 
Bruttoetageareal: 13.990 +  2.140 m2 kælder. 
Byggeudgifter pr. m2: 765 kr. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1972 (index 267), jfr. Akt 386 28/3 1973 19.726 

Totaludgift pr. april 1973, fast tid/pris 19.249 
Byggeri og anlæg 11.853 
Inventar og materiel +  apparatur 4.942 
Omkostninger 2.454 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1972-73 1.300 1.234 
1973-7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.500 6.500 
1974-7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.570 7.570 
1975-7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.945 3.945 

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør: 798.000 kr. Ingeniør- 
honorar illCl. konduktør: 990.000 kr. Bygningsdelsoverslag: 48.000 kr. 
Andre bemærkninger: Ved Akt 386 28/3 1973 er ombygningens iværksættelse tiltrådt. For- 
inden det videnskabelige udstyr anskaffes, vil ansøgning herom på sædvanlig måde blive 
forelagt finansudvalget. 

F 
ad 35. Fælles telefoncentral for det nordøstlige hjørne og Trøjborg-komplekset 710.000 
Proj ektbeskrivelse: 
Hjemmel: Akt 340 6/3 1973. 
Igangsættelse: Marts 1973. 
Færdiggørelse: December 1974. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1973 1.410 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1972-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 700 
1973-7 4 홢 홢 
1974-7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  710 710 

F 
ad 36. Ombygning af Hygiejnisk Institut (til Fysiologisk Institut) . . . . . . . . . . . . .  100.000 * 
Proj ektbeskrivelse: 
Hjemmel: Nyt projekt. 
Igangsættelse: Oktober!l975. 

186 Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover. 


