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Til dette orienteringsmøde indbydes alle, der er 
interesseret i det pågældende projekt, idet bygge- 
programmet med dispositionsforslag gøres tilgænge- 
ligt for dem senest 14 dage før mødets afholdelse. På 
mødet og i de nærmest følgende 14 dage gives der de 
indbudte lejlighed til at fremsætte bemærkninger til 
projektmaterialet. Herefter forelægges dette for 
kommunalbestyrelsen med en redegørelse for de 
indvendinger, der er fremkommet, og som udvalget 
beslutter ikke at imødekomme. 

I forhold til den nuværende skriftlige høringspro- 
cedure, der gør det vanskeligt for de forskellige or- 
ganer at sætte sig godt ind i et til udtalelse tilsendt 
projektmateriale, giver forslaget om afholdelse af et 
orienteringsmøde samtlige medlemmer af disse orga- 
ner mulighed for at få alle problemer belyst, hvor- 
ved mange misforståelser vil kunne ryddes af vejen 
på stedet. For brugerkredsene medfører denne frem- 
gangsmåde en betydelig effektivere adgang til med- 
indflydelse, da de kan fremsætte deres udtalelser på 
grundlag af en virkelig god indsigt i projektmateria- 
let. For kommunalbestyrelsen bliver resultatet, at 
den får sagligt velfunderede udtalelser om projekt- 
materialet fra brugerkredsene og således undgår de 
ofte intetsigende udtalelser om et projekt eller mis- 
forståede indsigelser imod det. Samtidig kræver 
kontakten til de videre kredse i denne form kun et 
ophold i byggeplanlægningsarbejdet på omkring én 
måned. 

Det projektmateriale, der skal udarbejdes og 
fremlægges på orienteringsmødet, skal som nævnt 
omfatte et byggeprogram og et dispositionsforslag. 

Som oplæg til'udarbejdelsen af byggeprogrammet 
og dispositionsforslaget bør kommunalbestyrelsen 
fremlægge følgende oplysninger: 

a. Byggearbejdets omfang: 
홢 forventet elevtal og klasseopbygning til fol- 

keskoleundervisningen 
홢 forventet ungdomsskoleundervisning, vok- 

senundervisning samt fritidsaktiviteter for 
børn, unge og voksne 

홢 anden offentlig servicevirksomhed (børne- 
tandpleje, bibliotek, børnehave, fritidshjem, 
idrætshal, svømmehal m m.) 

홢 mulige fremtidige udvidelser. 
b. Skolegrundens beskaffenhed. 
c. Eksisterende bygningers beskaffenhed. 
d. En eventuel foreløbig udgiftsramme. 
e. Byggearbejdets planlagte afslutningstidspunkt. 

Arbejdet i skolebyggeudvalget foregår herefter i 
to faser: opstilling af byggeprogrammet og udarbej- 
delse af dispositionsforslaget. 

I byggeprogrammet redegøres for følgende: 

a. Lokale- eller arealbehovet beregnet på grundlag 
af funktionsbeskrivelser, med angivelse af sær- 
lige brugsmæssige krav til rumindretninger, 
rumforbindelser, installationer, indbygget fleksi- 
bilitet, miljøkvaliteter m. m. 

b. Krav til skolegrundens indretning. 
c. Eksisterende bygningers anvendelse. 

Derefter udarbejdes dispositionsforslaget, der i 
ord og i skitsetegninger redegør for byggeriets 
idémæssige hovedlinje og giver et første beregnings- 
grundlag for byggeopgavens økonomiske og tids- 
mæssige rammer. 

Dispositionsjorslaget bør indeholde følgende oplys- 
ninger: 
a. Projektets helhedsdisposition, herunder anven- 

delsen af eksisterende bygninger. 
b. Lokalernes antal og indbyrdes placering samt 

særlige lokaleindretninger. 
c. Skolegrundens indretning og adgangsforhold. 
d. Et foreløbigt overslag. 
e. En tidsplan for byggeriets gennemførelse. 

Et projektmateriale af dette omfang opfylder føl- 
gende tre krav: 

1) For brugerkredsene er det tilstrækkeligt illu- 
strerende til, at de kan få indsigt i projektet og 
fremkomme med relevante udtalelser om det, 

2) for de administrative myndigheder 홢 kommu- 
nalbestyrelse og amtsråd 홢 har det en sådan form, 
at det kan danne grundlag for de beslutninger, der 
skal træffes af disse myndigheder, og 

3) for teknikerne falder det naturligt ind i en 
fremadskridende projekteringsprocedure og danner 
dermed et relevant udgangspunkt for telmikernes 
videre arbejde med sagen. 

Ved udformningen af denne procedure har man 
specielt haft opmærksomheden henledt på, at i de 
tilfælde, hvor detailprojekteringen og byggeriets 
udførelse tænkes udbudt i totalentreprise, vil frem- 
læggelsen af byggeprogrammet med dispositionsfor- 
slag være det sidste stade i byggesagen, hvor bru- 
gerkredsene har mulighed for at gøre deres indfly- 
delse gældende. Dette forhold nødvendiggør, at der 
lægges stor omhu i udarbejdelsen af byggeprogram- 
met og dispositionsforslaget. 

De nærmere regler om skolebyggesagers behand- 
ling vil blive fastsat i en bekendtgørelse, hvori der 
gives anvisning på, hvordan skolebyggeudvalget 
sammensættes, og hvilke brugerkredse der bør ind- 
bydes til orienteringsmødet. Endvidere vil der 
kunne gives nærmere oplysning om omfanget af det 
materiale, der bør tilvejebringes, og om foreliggende 
rådgivningsmuligheder etc. Ved ikke som hidtil at 


