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FINANSMINISTERIET 
København, den 22. januar 1974. 

Under henvisning til finansudvalgets skrivelse af 11. ds. 홢finansudv. bil. 24.11. 
홢 fremsendes hoslagt i 30 eksemplarer besvarelse af spørgsmål 5. 

ANDERS ANDERSEN 
I Leo Nielsen. 

Til finansudvalget. 

Spørgsmål 5: 
Der ønskes en redegørelse for, hvorledes man i budgetdepartementet søger 

sikret fornøden ensartet behandling og bedømmelse af sammenlignelige byggeprojekter 
fra forskellige ministerier. 

- 홢 Svar: 
Afgørende for, om budgetdepartementet får enkeltprojekter forelagt, er den 

bevillingstype, hvortil den enkelte anlægsbevilling henføres, idet der skelnes mellem 
rådighedsbevillinger, bevillingsrammer og bevillinger til enkeltprojekter. Enkeltpro- 
jekter, der indgår i anlægsbevillinger, som har karakter af en rådighedsbevilling eller 
en bevillingsramme, skal almindeligvis ikke forelægges budgetdepartementet og fi- 
nansudvalget til godkendelse. Dette gælder f. eks. for statsvirksomhedernes anlægs- 
bevillinger og bevillinger til motorvejsbyggeri. Godkendelsen sker på grundlag af de 
anlægsplaner, der ligger til grund for budgettet, og for motorvejsbyggeriets vedkom- 
mende i form af folketingets stillingtagen til de lovforslag, der forelægges om de enkelte 
vejstrækninger. Budgetdepartementets opmærksomhed er fortrinsvis rettet mod, om 
de fastsatte rammer er overholdt, medens man ikke foretager en vurdering af de en- 
kelte projekter, som for statsvirksomhedernes vedkommende indgår i en videre drifts- 
økonomisk sammenhæng. 

Hovedparten af anlægsbevillinger under ministerierne gives i form af bevil- 
linger til enkeltprojekter, og i disse tilfælde kan styrelserne først disponere efter bud- 
getdepartementets og finansudvalgets endelige godkendelse af projektet. Her må in- 
teressen i første række samle sig om undervisningsministeriet, socialministeriet og 
indenrigsministeriet, idet langt den overvejende del af de statslige og statsstøttede 
bygge- og anlægsarbejder sorterer under disse ministerier. 

Enkeltprojekterne vil i almindelighed foreligge til vurdering i flere omgange. 
Første gang vil det indgå i budgetoverslagene for et fremtidigt finansår, og vurderin- 
gen vil på dette stadium først og fremmest blive, om den af ministerierne valgte pri- 
oritering er hensigtsmæssig og sammenhængende med andre ministeriers prioritering. 
Efterhånden som tidspunktet for projektets realisering nærmer sig, vil vurderingen 
af projektet blive mere detailleret. Overstiger projekteringsudgiften 1 miU. kr., skal 
der til særskilt stillingtagen forelægges ansøgning om bevilling til projekteringen. Ofte 
vil bevilling til projektering også blive søgt særskilt i mindre sager. 

Behandlingen af den enkelte byggesag i budgetdepartementet vil typisk om- 
fatte følgende punkter: 


