
Anm. til § 15.A.20.05. 1211 

ad 40. Ombygning af køkken på centralinstitutionen Andersvænge med henblik på 
overgang til el-drift. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 27. marts 1974, 
Akt 241. 

ad 41. Planlægning og skitseprojektering af en børneinstitution i Vejle. På tillægs- 
bevillingsloven 1972-73 bevilgedes 205.000 kr. Heraf forbrugtes i finansåret 
1972-73 161.000 kr. Restbeløbet 44.000 kr. søges genbevilget. 

B TB 
70.03. Anden særforsorg 11.050.000 -f- 4.828.600 

2. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens 
kostskole for blinde og svagsynede 4.500.000 1.080.000 

4. Ombygning af bestående bygning ved statens kostskole 
for døve i København 2.000.000 ~  1.912.000 

5. Opførelse af ny skolebygning, elevhjem m.v. i forbindelse 
med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre 
i Fredericia 1.000.000 -f- 800.000 

6. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg 3.550.000 ~  3.250.000 
7. Ombygning og istandsættelse af ejendommen Kastelsvej 

60, København 홢 48.300 
11. Grund til kostafdeling for adfærdsvanskelige børn i Bal- 

lerup ved statens skole for svært tunghøre børn, Køben- 
havn 홢 5.100 

ad 2. Modern i se r ing  og ombygn ing  af b l i nde in s t i -  
t u t t e t  på Refsnæs  4.500.000 ( 1.080.000 

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 27. juni 1972 (Akt 488). 
Igangsættelse: 1. november 1972. 
Færdiggørelse: 1. maj 1974. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1972 7.790 
Revideret totaludgift ultimo marts 1973 (fast pris) 7.790 
Forslag om tillægsbevilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.080 
Genbevilling 1.080 

Tillægsbevilling i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.080 
Andre bemærkninger: På finansloven for 1972-73 var bevilget 4.078.800 kr. På grund af 
forsinkelse med byggeriets igangsætning blev udgifterne ikke afholdt som forventet, og ved 
lov om tillægsbevilling 1972-73, blev bevillingen nedsat med 2.578.800 kr. Der søges gen- 
bevilget 1.080.000 kr. til afholdelse af byggeudgifter i 1973-74 som følge af, at arbejdet 
gennemføres hurtigere end forudsat. 

B TB 
ad 4. Ombygn ing  af b e s t å e n d e  bygn ing  ved Sta-  

t ens  kos t sko le  for døve i K ø b e n h a v n  . . . . . . . .  2.000.000 ~  1.912.000 
Hjemmel: Finanslov 1973-74. 
Igangsættelse: 1. juli 1974. 
Færdiggørelse: 1. juli 1975. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1972 3.500 
Senere reguleringer: 
Omkostningsstigning 400 
Revideret totaludgift ultimo marts 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.900 
Forslag om tillægsbevilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -f- 1.912 
Besparelse 1.912 

Tillægsbevilling i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -f- 1.912 


