
Anm. til § 20.20.06. 1289 

Igangsættelse: Februar 1975. 
Færdiggørelse: Januar 1976. 
Bruttoetageareal: 2.000 m2. 
Byggeudgifter pr. m2: 968 kr., april 1974. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1973 2.500 
Senere reguleringer: 
Totalprojekt sept. 1973 325 
Forventede pris- og lønstigninger 254 
Totaludgift pr. april 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.079 
Byggeri og anlæg 1.935 
Inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  820 
Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  324 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1973-74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.446 143 
1974-7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 200 
1975-7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.736 2.736 

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør 134.000 kr., ingeniør- 
honorar incl. konduktør 144.000 kr., reproduktion m.v. 28.000 kr., attester og afgifter 
13.000 kr., opmåling 5.000 kr. 
Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigninger i driftsudgifterne eller perso- 
naleforøgelser i forbindelse med byggeriets ibrugtagning. 
Andre bemærkninger: Ramt af igangsætningsstop til 1. oktober 1974. 

70.02. Aarbus universitet. 
Oversigt over bygge- og anlægsvirksomheden 1975-76 til 1978-79: 

Anslået Rest- Rest- 
Mill k f. totaludgift udgift 1975 1976 1977 1978 udgift 

' pr. april pr. 1/4 -76 -77 -78 -79 pr. 1/4 
1974 1975 1979 

10. Institut for Medicinsk Mikrobiologi II .  67,1 3,8 1,8 
15. Fysisk/Matematisk institut II  76,5 2,3 2,3 
21. Hovedbygningens udvidelse, Etape I C 

og I  D  35,2 10,9 9,6 1,3 
22. Anatomisk Institut, udv. I 19,3 0,8 0,8 
27. Institut for biologiske fag, etape I I I . . .  38,3 33,9 17,3 13,8 2,8 
28. Ombygning af fysisk institut (til jura). 10,4 4,6 4,6 
29. Ombygning af gl. med. mikrobiologi... 12,6 11,9 7,3 4,1 0,5 
30. Institut for retsmedicin m. v 57,5 55,5 4,3 16,6 19,0 14,3 0,2 
32. Pædagogisk Institut 7,2 7,2 0,5 6,7 
34. Trøjborg-komplekset 19.5 1,2 1,2 

Andre projekter 430,0 379,8 15,3 26,2 37,8 50,2 253,5 

lait 773,6 511,9 64,5 62,0 60,1 65,0 260,4 

Heraf genbevillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,5 0,1 

R B F 
69.871.711 85.020.000 59.964.000 

01. Militært erstatningsbyggeri 32.721 
10. Institut for medicinsk mikrobiologi I I  . . . . . . . . . .  18.659.363 13.651.000 1.762.000 


