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Heraf antages 2.720.000 kr. at komme til udgift i finansåret 
1975-76. 

30-31. Hor sens ,  o m b y g n i n g  af s t a t i o n e n  370.000 
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1974-75) 23.255.000 
jfr. FFL for 1974-75, Anm. side 59. Heraf er indtil udgangen 
af finansåret 1973-74 forbrugt. . .  11.720.000 

11.535.000 
Da Horsens kommune selv udfører og afholder udgifter på 
1 mill. kr. til belægningsarbejder reduceres restudgiften til 
10.535.000 kr. Under hensyn hertil, og på grund af de siden 
udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 1974-75 skete pris- 
stigninger på materialer og arbejdsløn, kan restudgifterne 
ikke sættes lavere end 12.635.000 
Heraf forventes i finansåret 1974-75 forbrugt. 2.450.000 

Res t . . .  10.185.000 

Heraf antages"370.000 kr. at komme til udgift i finansåret 
1975-76. 

32-33. K y s t b a n e n ,  f o r b e d r i n g  af s t r æ k n i n g e n  1.400.000 
De endelige, samlede udgifter kan endnu ikke angives, men 
for delstrækningen Klampenborg-Rungsted Kyst -Snekker- 
sten (excl. de nævnte stationer) er den samlede udgift (finans- 
lovforslag 1974-75), jfr. FFL for 1974-75, side 59, anslået til 29.460.000 
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1973-74 forbrugt.... 19.495.000 

9.965.000 
Nævnte forbrugstal er incl. udgifter på ca. 2,5 mill. kr. til 
spor- og sikringsarbejder m.v. i Helsingør og Rungsted, jfr. 
FFL for 1973-74. Reguleres totaludgiften og hermed restud- 
giften med dette beløb fås restudgift på 12.465.000 kr. 
På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov 
for 1974-75 skete prisstigninger på materialer og arbejdsløn 
kan restudgifterne ikke sættes lavere end 15.090.000 
Heraf forventes forbrugt i  finansåret 1974-75 190.000 

Res t . . .  14.900.000 

Heraf antages 1.400.000 kr. at komme til udgift i finansåret 
1975-76. 

36. F rede r i c i a -Århus ,  f o r b e d r i n g  af s t rækn ingen  4.870.000 
Anslået udgift (finanslovforslag 1974-75), jfr. FFL for 
1974-75, Anm. side 60 홢 47.290.000 
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1973-74 fo rb rug t . . .  31.435.000 

15.855.000 
Sporændringerne i Skanderborg må efter nyt overslag anta- 
ges at blive ca. 1 mill. kr. dyrere end forudsat. Under hensyn 
hertil og på grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til 
finanslov for finansåret 1974-75 skete prisstigninger på 
materialer og arbejdsløn kan restudgifterne ikke sætes 
tes lavere end i 20.240.000 
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1974-75 2.470.000 

Rest . . .  17.770.000 


