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af anlægsarbejdet som hidtil forudsat udgør 13. mill. kr. udover de i bud- 
gettet indeholdte beløb. 

13. Helsingørmotorvejens forlængelse fra Brønsholm til Helsingør købstads- 
grænse, jfr. L 238, 1968: 
Forbrug pr. I. april 1974 96.400.000 
Restoverslag pr. 1. april 1974 (FFL 1 9 7 5 - 7 6 )  24 300 000 
Forbrug i 1974-75 23:700.000 
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975 1.700.000 
Forventet forbrug i 1975-76... 1.700.000 
Forventet forbrug i 1976-77 .!!! ' .  0 
(heraf arealerhvervelser 0 kr.) ~~ 
Senere 0 
Strækningen ind til Mørdrupvej blev åbnet den 4. oktober 1974. Anlæg af 
strækningen Mørdrupvej-Helsingør er ikke endelig afklaret. Anlægsudgif- 
ten til denne strækning forventes at udgøre 47 mill. kr. udover de i budget- 
tet indeholdte beløb, der er afsat til færdiggørelsesarbejder på den åbnede 
strækning. 

14. Motorveje i Københavns vestegn omfattende Ringvej B 4 fra Klovtofte til 
Ballerup, en forlængelse af Vestmotorvejens nordlige gren fra Ringvej B 3 
mod vest og nord til Klovtofte og med forbindelse til Vestmotorvejen ved 
Ishøj, samt en strækning af Frederikssundmotorvejen fra motorvejen vest 
om København til Ballerup, jfr. L 238, 1968: 
Forbrug pr. 1. april 1974 228.600.000 
Restoverslag pr. 1. april 1974 (FFL 1975-76) 130 600 000 
Forbrug i 1974-75 20i900l000 
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975 123 .000 .000 
Forventet forbrug i 1975-76 ........................................ ............................. 2514001000 
Forventet forbrug i 1976-77 22.700^000 
(heraf arealerhvervelser 0 kr.) 
Budgetoverslag 1977-78 46.100 000 
Budgetoverslag 1978-79 28.800.000 
Strækningen mellem Ringvej B 3 og Klovtofte samt Ishøj blev åbnet den 
10. juli 1974 og øvrige strækninger forventes åbnet i 1978 (FFL 1975-76:, 
1980). 

15. Vestmotorvejen fra Ølby til et punkt nord for Ringsted, jfr. L 238, 1968: 
Forbrug pr. 1. april 1974. 49.900.000 
Restoverslag pr. 1. april 1974 (FFL 1975-76) 140 400 000 
Forbrug 1974-75. 17.200.000 
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975 101 .000 .000 
Forventet forbrug i 1975-76 67.700.000 
Forventet forbrug i 1976-77 32.600!000 
(heraf arealerhvervelser 300.000 kr.) 
Budgetoverslag 1977-78 700.000 
Budgetoverslag 1978-79 0 
Strækningen forventes åbnet i 1976 (FFL 1975-76: 1977). 

19. Motorvejen fra Farum vest om Hillerød til området ved Hemmingstrup, 
jfr. L 312, 1969: 
Forbrug pr. april 1974 # 12.300.000 
Restoverslag pr. 1. april 1974 (FFL 1975-76) 168 700 000 
Forbrug i 1974-75 ] . ;  ] 12.900.000 
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . .  75.800.000 
Forventet forbrug i 1975-76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.200.000 


