
1544 Anm. II. til § 18.20.02. 

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 510.000 
kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 550.000 kr. 
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri. 

ad 21. P r o j e k t e r i n g  af en a r r e s t  og p o l i t i g å r d  i Thi- 
s t ed  300.000 300.000 * 

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: November 1980. Færdiggørelse: 
April 1982. Bruttoetageareal: 3.400 m2 Byggeudgifter pr. m2: ca. 3.459 kr. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1976 (index 206) 16.500 
Senere reguleringer: 
I n d e x . . . .  1.600 
Totaludgift pr. april 1977 (index 226) , 18.100 

(skøn) 
Byggeri og anlæg 15.390 
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr 900 
Teknikerhonorar m.v 1.810 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1976-77 0 0 
1977-78 200 0 
Apr.-dec. 1978 300 300 
197 9 500 500 
198 0 1.000 1.000 
198 1 9.000 9.000 
198 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.300 7.300 

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar, konduktør m.v.: 615.000 kr. 
Ingeniørhonorar, konduktør m.v.: 770.000 kr. 
Driftsmæssige konsekvenser: Ingen. 

ad 22. Opførelse  af en synsha l  i N y k ø b i n g  F 400.000 400.000 

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 476 29/6 77, Igangsættelse: Oktober 1977. Færdiggørelse: 
Februar 1978. Bruttoetageareal: 396 m2. Byggeudgifter pr. m2: 3.400 kr. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. januar 1977 (index 218) 2.600 
Senere reguleringer: 
Omkostningsstigninger 100 
Totaludgift pr. april 1977 (index 226) 2.700 
Byggeri og anlæg 2.045 
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr 335 홢 
Teknikerhonorarer m. v . . .  320 
Bevillinger og forbrug: - Bevillinger Forbrug 
Ult. 1976-77... 500 100 
1977-78 I . . . . . . . . . . . .  I . . . . . .  2.200 2.200 
Apr.-dec. 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . .  400 400 

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar og konduktør: 126.000 kr. Inge- 
niør og konduktør: 175.000 kr. 
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri. 

ad 23. Opførelse  af en synsha l  i K a l u n d b o r g  1.780.000 1.780.000 * 

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: December 1977. Færdiggørelse: 
Juni 1978. Bruttoetageareal: 396 m2. Byggeudgifter pr. m2: 3.420 kr. 


