
Anm. II. til § 20.20.08. 1763 

Geologisk centralinstitut m. fl. Hjemmel: Finanslov 1976-77. Nyt projekt. Igangsættelse: 
. Forår 1978. Bruttoetageareal: ca. 6.300 m2 og ca. 500 m2. Færdiggørelse: Efterår 1980. 

1000kr. 
Totaludgift pr. april 1976, indeks 206 (skøn). 
Senere reguleringer: 
Forventede pris- og lønstigninger. 1 .300 
Andre reguleringer, jfr. andre bemærkninger o'200 
Totaludgift pr. april 1977, indeks 226 (skøn) 홢...!!!!!"'" 16 800 

Bevillinger 1976-77 og forbrug: * 1 ^  Forbrug 

1977-78 UU 

3.000 4.500 3.000300 
1.100 4.500 

1981 1980 1978 4.500 4.500 
iyö1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4.500 4.500 
Driftsmæssige konsekvenser : De i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stig- 
ninger i driftsudgifterne anslås til i alt 100.000 kr. Der forventes ingen personaleforøgelser. 
Andre bemærkninger: Det i finansåret 1979 forventede merforbrug, 3.400.000 kr., påregnes 
fnHQ7fi77 genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår. På finansloven 
bibliotek, 1976-77 var fP 5g! en bevilling til totalprojektering af ombygning for område II  inkl. 

b lotek, hvilket sidste nu agtes udeladt og placeret andet steds i komplekset. Område VI 
agtes ombygget til Institut for petrologi og Institut for mineralogi, idet man dog nu som 

af universitetets udbygningsplaner søger komplekset udnyttet mere 
intensivt, i blandt andet ved placering af flere institutter etc. i området. I  dette, den 45 år 
gamle tidligere teknisk-kemiske fløj, må der påregnes udskiftning af en stor del af de tek- 
niske anses J^tallationer, og det må -  henset til bygningens alder og tidligere anvendelse - -  
n es for sandsynligt, at der ved gennemgangen af denne i forbindelse med projekteringen 

vil vise sig andre og flere mangler. Ud over kontorer etc. agtes der i bygningen indrettet 
laboratorier o. lign., heraf en del til specielle formål, hvortil der stilles særlige krav, også fra 
myndighederne. Udgifterne vedrørende ombygningen af område VI anslås til 11.000.000 kr. 
og udgifterne til forbedring af kantineforholdene til 1.200.000-2.500.000 kr., medens udgif- 
terne til anskaffelse af inventar og apparatur anslås til henholdsvis 2.000.000 kr. og 700.000 
kr ; endvidere er medregnet 600.000 kr. til udskiftning af kompleksets 45 år gamle, for- 
ældede og udtjente varmecentral. 

ad 38. B o t a n i s k  have,  p e r s o n a l e b y g n i n g  * 

Projektbeskrivelse: Opførelse af en ny bygning for personalefaciliteter m. m. Hjemmel: 
Finanslov 1977-78. Nyt projekt. Igangsættelse: April 1979. Bruttoetageareal: 400 m2. 
Færdiggørelse: Maj 1980. Byggeudgifter pr. m2: ca. 4.500 kr. april 1977. 

' 

Totaludgift pr. april 1976, indeks (skøn) Statsudgift 
Senere reguleringer: 
Forventede pris- og lønstigninger 200 
Totaludgift pr. april 1977, indeks 226 (skøn) o oaa 
Byggeri og anlæg. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr 120 
Teknikerhonorarer m. v [ 240 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 

apr-dec 1 9 7 8 !  160 i®®,71 
197 9 홢 

1980 홢'홢홢홢홢홢홢홢 1.400 1.400 


