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[Ministeren for offentlige arbejder]

Bilag 3
Oversigt over bevillinger og forbrug.

Centralpostbygningens udvidelse (Postgirokontoret, posthalbygningen, sydbygningen og mellem-
omrddet)

Skennet samlet for- Forbrug i finans-

Finan;ér brug. Mill. kr. aret. kr. Samlet forbrug. kr. Bevilling. Mill. kr.
L. Byggearbejder
Til og med 1965/66 o 2.575.189
1966/67 ‘ 73.0 6.371.040 8.946.229 6.37
1967/68 73.0 14.460.616 23.406.844 14.45
1968/69 108.0 24.250.478 47.657.322 24.25
1969/70 108.0 14.300.939 61.598.261 14.3
1970/71 S 135.0 22.799.944 84.758.205 22.8
1971/72 205.0 - 35.856.542 120.614.747 32.2
1972/73 258.0 29.461.084 - 150.075.831 27.5
1973/74 258.0 36.376.012 186.451.843 39.0
1974/75 » 370.0 146.061.626 232.513.469 70.3
1975/76 418.9 65.678.645 298.192.114 67.0
1976/77 429.8 57.261.350 355.453.464 60.8
1977/78 446.1 39.000.000 395.200.000 39.75
1978 465.0 10.500.000 405.700.000 14.0
1979 (FL) a 482.0 ’ - 259

Detailprojektering (szerlig bevilling):

1962-63 — 1966-67 3.500.000
Erhvervelse af areal ved Bernstorffsgade 6.000.000
(Serlig bevilling)

II Postsortere- og transportanleeg

1972-73 6.102.115 0.2
1973-74 } 6.028.515 12.130.630 56 1)
1974-75 163.5 36.972.160 49.102.790 36.85
1975-76 - 191.9 42.842.030 91.943.999 44.84
1976-77 - 61.715.310 153.659.309 57.72
1977-78 . 219.13 35.400.000 189.000.000 60.85
1978 224.3 23.300.000 212.300.000 26.0
1979 (FL) 272.7 . 17.0
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