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92. Gennemgang af P&T's anlægsbevillinger for 1980 har vist, at den reelle merudgift udgør 
mindst 15 mill. kr., men at merudgifterne ikke direkte kan aflæses af regnskabet, da en række 
anlægsudgifter er regnskabsført under driftsudgifter eller ejendomserhvervelse samt på 
bevillingsregnskabet for 1981. 

Endvidere har gennemgangen vist, at P&T på en række punkter har disponeret i strid med 
de gældende bevillingsretlige regler. 

Rigsrevisionen skal bl. a. fremhæve følgende dispositioner, hvor bevillingsmyndighedernes 
forudgående tilladelse burde have været indhentet: 
-  Der er på konto 70.01. Fornyelse af bestående anlæg, afholdt merudgifter med i alt 10,2 

mill. kr., der bl. a. er forklaret med en overførsel fra anlægskonto 70.02. Nye anlæg, på 8,1 
mill. kr. Overførslen vedrører efter P&T's oplysning en ændret praksis for afholdelse af 
udgifter til indkøb af materiel m. V. til nybygninger og lignende -  i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Finansministeriets Budgetvejledning. Merudgifterne på anlægskontoen 
modsvares af et mindreforbrug på driftsbevillingerne. Ved udarbejdelse af TBF er beløbet 
fejlagtigt overført til 70.01 i stedet for 70.02. 

-  Et merforbrug på 16,3 mill. kr. er forklaret med, at en fremskudt levering af udstyr fik et 
større omfang end forudsat ved udarbejdelsen af tillægsbevillingslovforslaget. 

-  Der er for et projekt under konto 70,02 foretaget en væsentlig projektændring, idet de 
skønnede projektudgifter i løbet af 1980 steg fra 8,5 mill. kr. til 18,9 mill. kr. 

-  På konto 70.02 på tillægsbevillingslovert er der optaget ca. 20 nye projekter, som ikke var 
optaget på anlægsprogrammet for 1980 i anmærkningerne til finansloven. 

Rigsrevisionen finder det imidlertid tilfredsstillende, at der for P&T nu er foretaget 
præcisering af de regler, der gælder for anvendelsen af anlægsbevillingerne. 

F. Bevillingsmæssige synspunkter på P&T's merudgifter og TB-forslag. 
93. Som også fremhævet af finansministeriet, jfr. pkt. 34, har P&T i de seneste år søgt meget 
store beløb på TB, jfr. nedenstående opstilling, der omfatter driftsudgifter: 

PL7regulering Andre ændringer 

mill. kr. 

1978 (3A år) . . . . . .  ' 218,8 63,9 
1979 396,7 247,6 
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . .  526,4 270,4 

Af merforbruget i 1979 på 247,6 mill. vedrørte ca. 192 mill. kr. merudgifter til lønninger og 
overarbejdsbetaling. Dette beløb fremkom som summen af en række enkeltposter, hvor de 
største var: 

36 mill. kr. som følge af indkøringsvanskeligheder i postterminalen, 
28 mill. kr. som følge af ekstraordinær trafikstigning på 2 pct. Trafikstigningen indbragte 
en merindtægt på ca. 44 mill. kr., 
25 mill. kr. som følge af øget sygelighed, 
17 mill. kr. skyldtes ikke opnået rationaliseringsgevirist i terminalen, 
16 mill. kr. aktivitetsforø'gelser i telesektoren, 
15 mill. kr. vejrmæssige forhold i årets første måneder, forhold, der vanskeliggjorde den 
daglige udførelse af postforretningerne, 
12 mill. kr. afledte driftsudgifter i forbindelse med PO 75 og 
10 mill. vedrørende uforudselige spidsbelastninger inden for postsiden. 
Det fremgår af det ovenstående, at årsagerne til merudgifterne i 1979 og i 1980 stort set var 

de samme. 


