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en række forklaringer kun kan baseres på skøn og vurderinger. Hertil kommer, at dét i pkt. 135 
og 136 er anført, at der i 1981 vil kunne fremkomme yderligere posteringer vedrørende 1980. 

Medens sidstnævnte forhold alene kan henføres til indkøringsforholdene omkring det nye 
EDB-system, er forbeholdet i pkt. 80 hovedsageligt knyttet til mangler i rapporteringssystemet. 
Så vidt ses har det ikke været muligt for den centrale ledelse løbende at få et blot nogenlunde 
grundigt og fuldstændigt overblik over økonimien. 

Til nærmere belysning kan eksempelvis henvises til pkt. 69 (den ekstra lønperiode), pkt. 70 (PO 
75 -  efterslæbet) og pkt. 71 (personaleudskiftninger). 

Sammenfattende må statsrevisorerne konkludere, at den i beretningen om postterminalen 
konstaterede meget mangelfulde planlægning og styring af dette anlægsprojekt har været 
gældende for store dele af  den centrale postledelse. Der kan ikke gives en enkelt systematisk 
forklaring på forløbet. Det må blot konstateres, at den personkreds, der på ansvarligt plan har 
medvirket i beslutningsprocesserne i generaldirektoratet i den årrække, der har ført op til den i 
1980 foreliggende situation, bærer ansvaret for, at opgaverne ikke er blevet tilfredsstillende løst. 

Mindretalsudtalelse. 

Statsrevisor Henrik Warburg kan tilslutte sig ovenstående, men finder, at forholdene har 
været af en sådan art, at der gennem tjenstlige undersøgelser bør ske ansvarsplaceringer såvel 
hos ,den overordnede som den daglige ledelse i postterminalen. 

Gennem politiundersøgelser bør det endvidere søges afklaret, om forhold som de i pkt. 215 og 
239 nævnte er af  kriminel karakter. 

Denne statsrevisor finder endvidere, at selv om der ikke foreligger direkte målinger af 
medarbejdernes faktiske arbejdstid under PO 75, kan der ikke være tvivl om, at fordelene ved 
dette system ensidigt er tilfaldet medarbejderne, hvorimod P& T ensidigt bærer ulemperne -  
navnlig de for store kontrolomkostninger. Ved vurderingen af PO 75 bør det også erindres, at 
serviceniveauet er nedsat gennem bortfald af 2 'ombæring. 


