
2134 Anm. 11 til § 13.20.06. 

Merforbruget, svarende til genbevillingen, 6.251.000 kr., skyldes at 3. og sidste rate er udbetalt 
i 1980 med et beløb på 8.400.000 kr. Det er på finansloven (Anm. 11) forudsat, at det hertil 
ud over den afsatte bevilling fornødne beløb afholdes af stående genbevillingsreserver fra 

. tidligere finansår. Byggeriet er afsluttet i februar 1980 og anlægstilskuddet endelig udbetalt. 

AnlæKsudKijter. B TB 

70.01. Statens Seruminstitut 8.700.000 , -  4.708.000 
I. Opførelse af ekspeditionsbygning 1.000.000 -r-1.000.000 
2. Mindre arbejder 1.500.000 .4- 590.000 
3. Udbygning af centralinstallationer 4.700.000 4- 1.768.000 
6. Indretning af ledigblevne rum i bygning 50 500.000 -f- 350.000 
8. Opførelse af substrat-og oprensningsbygning . . . . .  1.000.000 4-1.000.000 

Anlægsarbejderne på Seruminstituttet har udvist et mindreforbrug som følge af en generel 
forsinkelse af hele byggerytmen, navnlig begrundet i uafklarede forhold omkring udarbej- 
delse af lokalplan for området. Den i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget 
for 1981 opstillede tidsplan vil blive taget op til vurdering ved udarbejdelse af de årlige 
finanslove. I 홢 I I 

B TB 
ad I. Opførelse af ekspeditionsbygning . . . , . . . . . . . . . . . . . .  . 1.000.000 + 1.000.000 

Projektbeskrivelse: 
Hjemmel: L 80 20/3 1964. 
Igangsættelse: Juli 1980. 
Færdiggørelse: December 1982. 

1000 kr. Samlede udgifter Statsudgift 
Totaludgift pr. januar 1980 (anslået) 11.300 
Forslag om tillægsbevilling: 
M i n d r e f o r b r u g  1.000 
Tillægsbevilling i alt') 홢 홢 홢 홢홢 + 1.000 
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1.000 

Uudnyttede bevillinger: 
TB pyrl k-r Finanslov- ' Samlet F r홢,홢 Mindre- 

bevilling bevilling bevilling g forbrug 
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000.000 -  5.000.000 . -  5.000.000 
Det uudnyttede beløb vil sammen med mindreforbruget i 1980 på 1.000.000 senere blive søgt 
genbevilget. 
ad 2. Mindre arbejder. Mindreudgiften på 750.000 kr. skyldes, at der er udført færre ombyg- 
ningsarbejder m.v. end påregnet. 

B TB 
ad 3. Udbygning af centralinstallationer . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.700.000 +- 1.768.000 

ProJektbeskrivelse: 
Hjemmel: L 80 20/3 64, Akt 624 26/9 73, Akt 383 11/6 75, Akt 290 29/3 77, Akt 218 15/2 
78, Akt 205 7/2 79, Akt 511 27/6 79, Akt 519 27/6 80. 
Igangsættelse: Marts 1974. 
Færdiggørelse: 1985. 

. 1000 kr. Samlede udgifter Statsudgift 
Totaludgift pr. januar 80 (anslået) 41.500 
Forslag om tillægsbevilling: 
PL-regulering 690 
Mindreforbrug 2.458 
Tillægsbevilling i alt I . . . . . . .  4-1.768 
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.458 

Uudnyttede bevillinger efter fradrag af det forventede forbrug i 1980: 


