
1748 Anm. II til § 9.20.01. _ _ _  

Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsagelig udskydelse af fjernvarmenettet i 
Sukkertoppen grundet tekniske vanskeligheder samt projektændring vedrørende fjernvar- 
menettet i Godthåb, som har bevirket besparelser og en ændret rytme, således at en del af 
arbejdet udføres i 1982. 

Bev. Forv. forbrug , PL 
1.000 kr. 

ad 6. Teletjenesten. 
ICAO-anlæg 1.835 2.135 287 
Udbygning af satellitkommunikation 11.9501) 0 
Udbygning af radiokæder til bygder 12.2401) 0 
Udbygning af telefon og telextjenester 25.8351) 0 
Udbygning af distributionsnet for 
radiofoni og TV 9.9701) 0 
Udbygning af kyst-og flyradiotjenester . . . . . .  4.8101) 0 
Igangsætning 'af datatjeneste 1.7501) 0 
Rationalisering åf Simiutaq '. 1.8001) 0 
Diverse mindre opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 1.057 142 

l a i t . . . .  70.990 3.192 429 

') Efter Finansministeriets beslutning om at acceptere et lånetilsagn fra Den europæiske 
Investeringsbank til delvis finansiering af en omfattende rationalisering og udbygning af 
det grønlandske telekommunikationssystem, er der i forhold til den i FL 1981 anførte 
specifikation foretaget en omgruppering, således at udgifterne i forbindelse med oven- 
nævnte rationalisering og udbygning afholdes over en ny konto 70.27. -  EIB-finansieret 
udbygning og rationalisering af Grønlands televæsen. 

Bev. Forv. forbrug PL 
홢홢 1.000 kr. 홢홢 

ad 7. Havne. 
Fiskerikaj, Godthåb 1.835 1.970 347 
Diverse mindre opgaver 1.1791) 7.617 1.343 

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.014 9.587 1.690 
') Det forventede merforbrug, udover pris- og lønstigninger, skyldes, at kajanlæg Sletten 
måtte udføres efter alternativt projekt, da der indkom alt for høje tilbud på det oprindeli- 
ge projekt, samt at ànløbskajen Qafssiarssuq ikke blev færdig i 1980 p.g.a. et usædvanligt 
stormfuldt efterår, som forårsagede væsentlige stormskader. Endelig tilgik, som ny opgave 
Ponton Arataq, Julianehåb, efter et opstået behov for anlæg til landsætning af fisk til 
fabrikken. 

Bev. Forv. forbrug PL 
1.000 kr. 

ad 8. Lufthavne. 
Vej til lufthavn, Jakobshavn 2.7791) 12.406 2.187 
Elforsyning lufthavn, Jakobshavn 1.0952) 470 83 
Diverse mindre opgaver 251 507 89 

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.125 13.383 2.359 

') Det forventede merforbrug, udover pris- og lønstigninger, skyldes forsinkelser opstået i 
1980 på grund af dårlige vejrforhold. 


