
Anm. 11 til § 16.20.02. 3983 

ad 70.30. ILS/D ME-anlæg Cat. I, bane 22R -  Kastrup 1.833.100* 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt, IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1983. 
1000 kr. 

Samlede udgifter Statsudgift 
Totaludgift pr. januar 1982 indeks (359) 5.934,7 
Bevillinger Og forbrug: Bevillinger Forbrug 
1982.. . . .  - 4.102,6 
1983 . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.833,1 1.833,1 

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Drift og vedligeholdelse ca. 140.000 kr. i BO 84 og 60.000 p.a. 
de følgende år. 
ANDRE BEMÆRKNINGER: Den på finansloven for 1982 givne bevilling på 3.622.600 kr. under § 
16.20.02.70.36. ILS-anlæg Cat. I, bane 04R -  Kastrup vil blive afholdt som kompenserende 
besparelse for forbruget i 1982 efter finansudvalgets forudgående tilslutning. 

ad 70.32. Udskiftning af terminalradar 736.100 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979 + Akt 269 11/3 81. IGANGSÆTTELSE: Etablering 1981. 
FÆRDIGGØRELSE: 1983. 

1000 kr. 
Statsudgift 

Totaludgift pr. TB 1981 (indeks 335) 13.596,8 
Senere reguleringer: 
PL-regulering af 8.311,7 595,5 
Regulering af P og T løn m.v. som følge af ressortomlægning . . . . .  -f- 464,0 
Totaludgift pr. jan. 1982 (indeks 359) 13.728,3 
Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1981 120,1 67,8 
1982 6.366,0 8.171,1 
1983 736,1 736,1 

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatninganlæg. 

ad 70.33. Automatisk plott'eranlæg -  Kastrup 378.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1982. IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1986. 
1000 kr. 

Samlede udgifter Statsudgift 

Totaludgift pr. jan. 1981 (indeks 317) 2.336 
Senere reguleringer: 
PI-r 'egulering 309,0 
Totaludgift pr. jan. 1982 (indeks 359) 2.645,0 
Bevillinger og forbrug: Bevillinger l Forbrug , 
1982 1.224,0 1.386,0 
1983.'. 378,0 378,0 
1984 378,0 378,0 
1985 
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  503,0 503,0 

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsanlæg. 


