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DANSK NATURGAS A/S 
Den 3. oktober 1986 

NOTAT OM UDBYGNINGEN AF NATURGASNETTET M.V. 

Bidrag til energiministerens besvarelse af spørgsmål 2), ad § 29.02.01. fra finansudvalget. 

Spørgsmål: 
Hvor langt er udbygningen med naturgas i de forskellige dele af landet nået? 

Svar: 
Stadet for udbygningen i de forskellige dele af landet kan illustreres ved den procentdel 

af de planlagte anlægsinvesteringer, der er afholdt i de enkelte naturgasselskaber. Udbyg- 
ningsgraden bliver herefter: 

Pet. 
HNG , 69 
NGSJ 58 
NGF .. 75 
NGS . . . . . . . . .  67 
NGMN 27 
DANGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83, 

Samtlige selskaber: 67 pct. Det bemærkes, at der herudover er disponeret yderligere beløb i 
forbindelse med indgåede anlægskontrakter, m.v. 

Der er for nærværende tilsluttet naturgaskunder med et årligt naturgasforbrug på ca. 40 
pct. af det af DANGAS forventede totale marked. 

Spørgsmål: 
Holder den tidligere forudsatte udbygningstakt? 

Svar: 
Dansk Naturgas A/S udarbejdede i 1984 et statusnotat, der beskrev naturgasprojektets 

status og den forventede udvikling. Notatet udarbejdedes i forbindelse med indgåelsen af 
forliget mellem regeringen og Socialdemokratiet om naturgasprojektet. 

I statusnotatet forventedes det, at der pr. 31/8 86 var tilsluttet naturgaskunder med et 
årligt forbrug på i alt 715 mill. m3. Dette kan sammenholdes med en nu faktisk tilslutning af 
naturgaskunder med en årlig afsætning på 1.026 mill. m3 inkl. midlertidige kunder. Stigningen 
dækker over, at' tilslutningen for større kunder (fjernvarmeværker og erhverv) er sket 
hurtigere end forventet i 1984, og for villakunder er sket noget langsommere end forventet. I 
løbet af 1985 og 1986 er der dog sket en tilfredsstillende udvikling i salget til denne kundeka- 
tegori, og salget sker nu i samme tempo som forventningerne. Der er i alt tegnet kontrakt 
med over 100.000 kunder. 


