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[Gade] 
slås de danske landanlæg at beløbe sig til 3,2 
mia. kr. DSB/VD har efterfølgende for A/S 
Øresundsforbindelsen udarbejdet en fase 
3-rapport, som mere detaljeret gennemregner 
de anslåede udgifter for de danske landanlæg. 
Spørgeren ønsker oplyst det totale budget for 
de danske landanlæg, som er angivet i denne 
rapport. Spørgeren ønsker endvidere at få be- 
lyst, om efterfølgende rapporter angiver en for- 
øgelse af det totale budget for landanlæggene i 
forbindelse med fastlæggelsen af miljøkvali- 
tetsmålsætningen, linieføringen, overdækning 
af dele af anlægget m.v. i relation til anlægslo- 
vens bemærkninger og politiske forudsætnin- 
ger. 

Svar (24/6 93): 

Trafikministeren (Helge Mortensen): 
Det totale budget i fase 3-rapporten fra 

marts 1992, der er udarbejdet for A/S Øre- 
sundsforbindelsen af projektorganisationen 
DSB/VD, udgør 3,845 mia. kr., idet dette be- 
løb indeholder prisregulering, dækningsbidrag 
samt øgede omkostninger vedrørende ekspro- 
priation og ledningsarbejder tillige med mer- 
udgifter vedrørende visse projektændringer. I 
dette forår forelå der en fase 4-rapport, hvor 
budgettet er korrigeret til 4,2 mia. kr. 

Anlægslovens budgetoverslag var baseret på 
et skitseprojekt, der er forbundet med usikker- 
hed. I de tekniske rapporter blev denne usik- 
kerhed angivet til at ligge i intervallet -15 pet. 
til + 25 pet. Fase 3-rapporten er et disposi- 
tionsforslag, hvor usikkerheden ligger i inter- 
vallet -10 pet. til +20 pet. Fase 4-rapporten er 
et projektforslag, som er væsentligt mere gen- 
nemarbejdet end de tidligere forslag. A/S Øre- 
sund vil i løbet af sommeren granske fase 
4-rapporten. 

I anlægslovens budgetoverslag var det for- 
udsat, at jernbanens andel af omkostningerne 
udgjorde ca. 2,6 mia. kr. og motorvejen ca. 0,6 
mia. kr. Der er ikke siden foretaget en budget- 
mæssig fordeling. 

A/S Øresund arbejdede i juni 1992 med et 
budget på ca. 5,5 mia. kr. Heri var indeholdt 
reserver på ca. 1,6 mia. kr. til imødegåelse af en 
række usikkerheder. Dette blev af den tidligere 
trafikminister oplyst på et samråd i Trafikud- 
valget den 22. oktober 1992. Ved den lejlighed 
tilkendegav den tidligere trafikminister, at re- 
geringens standpunkt var, at der ikke på det 

foreliggende grundlag var baggrund for en så- 
dan forøgelse af budgettet. 

Den 3. marts 1993 tilkendegav jeg, at det var , 
den nye regerings holdning, at det var anlægs- 
lovens økonomiske rammer, der var gældende 
for A/S Øresund. 

På et møde den 7. april 1993 blev den politi- 
ske følgegruppe orienteret om A/S Øresunds 
budgetovervejelser, og det blev ved den lejlig- 
hed over for selskabet tilkendegivet, at det 
fortsat er anlægslovens budget, der skal danne 
grundlag for A/S Øresund, idet den endelige 
stillingtagen til budgettet må ske på grundlag 
af et mere detaljeret projekt for landanlægget 
set i sammenhæng med kyst til kyst-anlægget. 

På dette møde i den politiske følgegruppe 
blev det ligeledes aftalt, at der skal etableres en 
overdækning i Tårnby. Det aftaltes, at den af- 
satte miljøpulje på 300 mio. kr. anvendes til 
dette formål, og at A/S Øresundsforbindelsen 
skal afholde denne udgift. 

Spm. nr. S 936 

Til indenrigsministeren (3/6 93) af: 

Gade (SF): 
»Vil ministeren skærpe reglerne om atom- 

transporter, så det sikres, at Statens Institut for 
Strålehygiejne gennemfører en løbende indbe- 
retning til ministeren om omfanget og farlighe- 
den af atomtransporter på dansk grund, og så 
det sikres, at alle politikredse altid bliver ori- 
enteret om transporterne og får klar forhånds- 
besked om, hvordan de skal forholde sig i en 
ulykkessituation, samt at Folketinget løbende 
orienteres om omfanget af transporterne?« 

Begrundelse 

Efter spørgerens opfattelse bør den stadig 
stigende atomtransport gennem Danmark vur- 
deres bl.a. med henblik på evt. at gennemføre 
et forbud. Spørgeren opfordrer ministeren til 
at gennemgå hele området og det eksisterende 
kontrolsystem gennem Statens Institut for 
Strålehygiejne. Der bør straks gennemføres en 
rapporteringspligt fra Statens Institut for Strå- 
lehygiejne til ministeren om henholdsvis om- 
fang og farlighed af atomtransporter i Dan- 
mark, ligesom det straks bør sikres, at alle be- 
rørte politikredse hver gang orienteres om en 
atomtransport. Ifølge oplysninger i dagbladet 
Det Fri Aktuelt er det ikke tilfældet i dag. 


