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11997-98 påregnes bygget den næste serie på 
yderligere fire både, der bl.a. skal tage hensyn til 
de akkumulerede erfaringer i forbindelse med 
brugen af bådene fra serie 1. 

For så vidt angår nye mellemklasserednings- 
både, kan det oplyses, at bygning af syv plan- 
lagte både forventes igangsat i 2. halvdel af 
1996. Brugerkrav til denne type redningsfartøj 
er i løbet af 1994 færdiggjort og endelig god- 
kendt, ligesom et analysearbejde, der blev 
afsluttet i december 1994, har dannet grundlag 
for valg af byggemateriale. Farvandsvæsenet 
påregner primo 1995 at udbyde og kontrahere 
den egentlige projektering, som forventes 
afsluttet i 1996. I projekteringen indgår bl.a. 
modelforsøg, indhentning af essentielle god- 
kendelser fra klassifikationsselskab og fra 
Søfartsstyrelsen samt udarbejdelse og godken- 
delse af en plan for afprøvning af det færdige 
fartøj. 

Det er Farvandsvæsenets opfattelse, at oven- 
nævnte fartøjsanskaffelser vil kunne gennemfø- 
res inden for den forudsete tidsramme. Det skal 
tilføjes, at den komplekse procedure i forbindel- 
se med udvikling af en ny type redningsfartøj 
ikke gør det muligt at fremskynde projektering 
og iværksættelse af bygning af fartøjerne næv- 
neværdigt. Det er herudover Farvandsvæsenets 
opfattelse, at en jævn tilgang af nyt materiel er 
at foretrække, idet det herved vil være muligt at 
tage hensyn til indvundne erfaringer, men det 
kan på nuværende tidspunkt ikke afvises, at der 
i løbet af byggeperioden vil vise sig mulighed 
for at afkorte det samlede forløb. 

Spm. nr. S 518 

Til forsvarsministeren (2/1 95) af: 
Niels Ahlmann-Olsen (KF): 
»Vil ministeren sikre en ekstraordinær indsats 
for at fremme udskiftningen af kystredningsvæ- 
senets stærkt nedslidte materiel på landets red- 
ningsstationer?« 

Begrundelse 

Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. 
S 517. 

Svar (10/1 95) 

Forsvarsministeren (Hans Hækkerup): 
Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 
S 517, vil det ikke være muligt at fremskynde 
projektering og iværksættelse af bygning af nye 
redningsfartøjer nævneværdigt. Farvandsvæse- 
net har oplyst, at man i forbindelse med bygge- 
fasen vil være særlig opmærksom på eventuelle 
muligheder for fremskyndelse af anskaffelses- 
takten. 

Et særligt problem udgøres af den udfasede 
redningsbåd på Læsø. Farvandsvæsenet har 
tmdersøgt mulighederne for at erhverve egnet 
materiel fra udlandet og har fået tilsagn om at 
kunne overtage en engelsk redningsbåd. Man 
undersøger i øjeblikket sammen med Søfarts- 
styrelsen, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt 
og muligt at give dette fartøj dispensation fra 
Søfartsstyrelsens regler for havnebaserede red- 
ningsfartøjer. 

Spm. nr. S 508 

Til boligministeren (2/1 95) af: 
Keld Albrechtsen (EL): 
»Hvordan kan Grundejernes Investeringsfond 
kontrollere, hvilken vedligeholdelsespligt udle- 
jeren har aftalt med hver lejer i en ejendom?« 

Svar (10/1 95) 

Boligministeren (Ole Løvig Simonsen): 
Som jeg har oplyst i mit svar på spørgsmål nr. S 
510, skal der udarbejdes en ny bekendtgørelse 
om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes 
Investeringsfond. Der vil heri blive taget stilling 
til en række praktiske spørgsmål, herunder 
spørgsmålet om, hvordan fonden får de fornød- 
ne oplysninger, ligesom der vil blive taget stil- 
ling til, hvilken form disse oplysninger skal 
have. 


