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2.2.1-22.5 ATC

Det automatiske togkontrolsystem, ATC systemet, etableres med det dobbelte formdl at for-
bedre sikkerheden generelt og at tillade kgrsel med hgjere hastigheder end i dag. DSB forudset-
ter siledes, at ATC etableres pa strakninger, hvor hastigheden er 140 km/t eller derover.

ATC systemet omfatter funktioner, der bremser eller standser tog, hvis lokomotivfgreren
overser hastighedsbegransninger eller stopsignaler.

ATC systemet er en overbygning pi DSBs eksisterende signal- og sikkerhedssystem.

ATC pi strekningen Kgbenhavn-Arhus inkl. generel udvnkhng er ibrugtaget ultimo 1993.
Streekningen Vordingborg-Rgdby Ferge piregnes ATC-daekket i lgbet af 1995.

2.2.1 ATC, anleeg i tog:
Projektet er blevet afsluttet men har tidligere ogsd omfattet indkgb af materialer, bl.a. bali-
ser. Det negative tal i 1996 er udtryk for forbrug af de tidligere indkgbte materialer.

2.2.2 ATC, Lillebeelt-Esbjerg/Padborg:

ATC pi strzkningen Fredericia-Esbjerg har sammenheng med 2.2.5 (etablering af signal-
blok Lunderskov-Esbjerg) og skal koordineres med dette projekt sével indholdsmassigt som
tidsmassigt.

Udfarelse ventes afsluttet i 1996-97, tilpasset ibrugtagning af den faste forbindelse over
Storebzlt.

ATC pa streekningen Lunderskov-Padborg har sammenhang med 1.1.1 Nyt 2. spor i Sen-
derjylland og 1.3.3 Elektrificering Fredericia-Padborg og skal koordineres med disse projekter
sdvel indholdsmassigt som tidsmaessigt.

2.2.3 ATC; Roskilde-Holbeek:
Der etableres ATC pi strekningen Roskilde-Holbzk i indevarende rammeaftaleperiode.

224 ATC Arhus-Alborg:

Strekningen ATC- dzkning er under projektering. Projektet skal koordineres med 2.2.9 Nye
stationssikringsanleg pi strasknmgen Hobro- Alborg med henblik pd samtidig ibrugtagning i
1998.

2.2.5 ATC, yderligere (rddighedsbevilling):
Det er DSBs strategi for den videre udbygning af ATC efter 1998 at etablere et reduceret
og dermed billigere ATC-sikringsniveau pé fglgende strekninger:
Holbzk-Kalundborg
Vejle-Herning-Struer
Roskilde-Kgge-Nastved
Aalborg-Frederikshavn
Langd-Struer
Esbjerg-Holstebro-Struer
Det afsatte belgb deekker kun 1. dr af den videre udbygning.

2.2.6 Etablering af signalblok Lunderskov-Esbjerg:

Etablering af signalblokanleg mellem Lunderskov og Esbjerg er et led i DSBs almindelige
bestrzbelser pa at gge sikkerheden. Dette vil, ndr der tillige indfgres ATC, muliggare forggelse
af strekningshastigheden til mere end 140 km/t.

Projektet har ngje sammenhang med delprojekt 2.2.2 ATC, Lillebzlt-Esbjerg/Padborg.

Der blev i fordret 1994 indgéet kontrakt om leverancer til og gennemfgrelse af projektet.

Anlagget forventes ibrugtaget i 1996.



