
2962 § 28.63.02. 

28.63.02. Banestyrelsen (tekstanm. 52, 53 og 114) (Anlægsbev.) 
Efterfølgende specifikationer afspejler den gældende prioritering af investeringsmidlemes 

anvendelse. Prioriteringen ajourføres jævnligt bl.a. som led i den årlige rullende planlægnings- 
proces, men også under indtryk af ny viden om planlagte projekter. Besparelser på projekter i 
rammeaftaleperioden kan medgå til finansiering af merudgifter på andre projekter, hvilket vil 
fremgå af bevillingslovene. 

Det meget store antal enkeltprojekter, som til stadighed er under planlægning eller udførelse 
nødvendiggør en kombination af enkeltprojektstyring og rammestyring. Dette er baggrunden for 
opdeling af den samlede investeringsbevilling i projekt- og rådighedspuljer. 

I forbindelse med de kommende politiske drøftelser forventes det endelige niveau for an- 
lægsmidler til anlægsprojekter og niveauet for fornyelse af eksisterende infrastruktur for årene 
1999-2002 fastsat. 

Banestyrelsen har indført en ny økonomimodel, der indebærer, at projekterne skal budgetteres 
i markedspriser. De fornødne korrektioner vil blive indbudgetteret i forbindelse med ændrings- 
forslagene. 

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder 
Mio k r Seneste Slut Total- F BO l B02 B03 

forelæggelse år udgift 1999 2000 2001 2002 
Rådighedspuljer 
Banelegeme 50,0 155,8 170,1 246,3 
Tele-og sikringsanlæg 39,6 39,9 34,7 224,6 
Stationer, terminaler mv.... 11,6 11,6 11,6 19,0 
Miljø, arbejdsmiljø 48,2 68,2 68,2 68,2 
EDB 17,3 2,7 0,0 0,0 
Biler 0,0 0,0 0,0 0,0 
Andet 2,5 2,5 2,5 2,5 
Rådighedspuljer i alt 169,2 280,7 287,1 560,6 

Projekter 
Frederikssundsbanen FL 98 2002 763,2 241,8 200,7 144,1 
ATC Århus-Ålborg . FL 98 1999. 64,0 13,6 
Århus sikringsanlæg FL 98 1999 237,0 3,6 
Ringsted baneteknisk anlæg FL 98 1999 89,0 
Fjemstyringscentral til S-banen FL 98 1999 48,6 6,7 
Kørestrømstilgængelighed FL 98 1999 30,0 
Infrastruktur nye S-tog 100,1 148,0 81,1 
Baneudretninger Jylland 151,4 209,1 209,1 209,1 
København-Ringsted 119,3 141,6 141,6 141,6 
Yderligere ATC 17,3 30,9 30,9 30,9 

Projekter i alt 814,7 737,0 606,8 381,6 

I alt 28.63.02 983,9 1.017,7 893,9 942,2 

Anlægsbevilling på 28.63.12. og 22 63,2 56,0 48,3 0,0 

Banestyrelsens anlægsudgifter i alt .......... 1.047,1 1.073,7 942,2 942,2 


