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Skriftligt besvarede spergsmal ‘

Banestyrelsen og over for DSB, der har accepte-
ret nedlukningen?« ;

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spergsmdl nr.
S 667.

Svar (8/7 98)

Trafikministeren (Sonja Mikkelsen):
Jeg skal henvise til mit svar pa spergsmal nr.
S 667, S 669 og S 670. '

Spm. nr. S 669 -

Til trafikministeren (22/6 98) af:

Peter Skaarup (DF):

»Mener ministeren, at det er fornuftigt, at Bane-
styrelsens tekniske direkter er taget pa ferie,
mens omfattende togforstyrrelser finder sted pa
grund af Banestyrelsens uansvarlighed?«

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spergsmdl nr.
S 667.

Svar (8/7 98)

Trafikministeren (Sonja Mikkelsen):
Jeg henviser til mit svar pa spergsmaél nr. S 667.

Banestyrelsen har herudover oplyst, at tog-
trafikken landet over blev ramt af en reekke
heendelser, der ikke havde relation til ombyg-
ningsarbejderne pd Kebenhavns Hovedbane-
gérd, men som skabte store driftsuregelmaes-
sigheder og forsinkelser.

I forbindelse med etape 20 gav de store tem-
peraturudsving sdledes solkurver i Vedbak og
ved Svanemgllen Station lerdag den 20. og sen-
dag den 21. Juni. Sendag d. 21. juni skete her-
udover en personpakersel i Nyborg, og tidligt
mandag den 22. juni satte lynnedslag de sik-
ringstekniske anleg ud af funktion flere steder
pa Sjelland.

I forbindelse med etape 21 ér der endvidere
opstdet driftsforstyrrelser pa grund af ekstraor-
dineere signalfejl og kabelbeskadigelse pd
Kebenhavns Hovedbanegdrd.

Jeg mener samlet set ikke, at der er baggrund
for at konkludere, at Banestyrelsen har optradt
uansvarligt i denne sag, og der er opretholdt et
starre beredskab, siledes at eventuelle fejl hur-
tigt vil kunne udbedres. - '

Det er imidlertid ikke hensigtsmaessigt for
hverken Banestyrelsen eller DSB og i serdeles-
hed for kunderne, at regulariteten i togdriften
har veaeret steerkt forringet den senere tid, og at
det har veeret nedvendigt at aflyse flere togaf-
gange. '

Der er pd denne baggrund givetvis forhold,
der i lyset af de senere ugers erfaring vil kunne
gores bedre ved fremtidige sterre ombygnings-
arbejder og driftsforstyrrelser, jf. ogsd mit svar
pa spergsmdl nr. S 670.

Spm. nr; S 670

Til trafikministeren (22/6 98) af:

Peter Skaarup (DF): ‘ ,
»Hvad vil ministeren gere for de togpassagerer,
der er kommet i klemme pa grund af nedluk-
ningen af Kebenhavns Hovedbanegdrd, herun-
der om der fremover vil blive tale om en bedre
information til passagererne, bedre tidsplan-
leegning og erstatning til de passagerer, der ikke
kan overholde vigtige aftaler eller ikke kan nd
andre transportforbindelser pd grund af Bane-
styrelsens og DSB's darlige planlaegning?«

Bégrundelsé

Der henvises til begrundelsen for ép@rgsmél nr.
S 667.

Svar (8/7 98)

Trafikministeren (Sonja Mikkelsen):

DSB oplyser, at infrastrukturarbejderne pa
Kebenhavns Hovedbanegard, der udferes som
en del af projektet med etablering af Kastrup-
banen, har stiet pa siden efterdret 1997. Det
aktuelle arbejde omfatter ombygning og
afprevning af sikkerhedsanlegget.



