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Etableringen af den koncemfælles infrastruktur er sket ved oprettelsen af et koncemfælles infor- 
matiknetværk - FUN (Forsvarets Integrerede Informatik Netværk), hvor den enkelte myndigheds lo- 
kalnetværk (LAN) skal opfylde en række minimumskrav til sikkerhed og IT-standarder. I den for- 
bindelse skal der ske en opgradering af de enkelte LAN til Microsoft NT 4.0 på server og klienter og 
implementeringen af en fuld Microsoft Office pakke. Når opgradering er gennemført, er hver myn- 
dighed pålagt at gennemføre en år 2000 test af eget LAN. Test af LAN vil blive gennemført som en 
test af netværkets samlede funktionalitet. Der er i de relevante ledelsesfora gjort opmærksom på, at 
test af enkelte komponenter baseret på leverandørerklæringer ikke vil blive accepteret som tilstræk- 
keligt. Testen vil blive gennemført hos de enkelte myndigheder og tjenestesteder i 1. kvartal 1999. 

Forsvarets Informatiktjeneste udgiver et koncemfælles produktkatalog, der sammen med de kon- 
cemfælles IT-standarder, er bindende for alle nyanskaffelser og installationer inden for minister- 
området. I dette arbejde lægges der afgørende vægt på at afklare hos leverandøreme, om produktet 
er testet for år 2000 problemer. 홢 홢 홢, 

Forsvarsministeriet har dog gjort det klart for de underliggende myndigheder, at en henvisning til 
de koncemfælles IT-standarder og det koncemfælles produktkatalog ikke er tilstrækkelig dokumen- 
tation for, at systemet henholdsvis produktet er år 2000 parat. En pc's indbyggede styresystem har 
også datoformater, og det har vist sig, at der i tilsyneladende ens pc'er af samme fabrikat og fra sam- 
me serie kan være installeret forskellige udgaver af det indbyggede styresystem. Dette kan kun un- 
dersøges ved en systematisk test. 

Som et led i den igangværende modemiseringsproces af ministerområdets IT-anvendelse har For- 
svarsministeriet indgået kontrakt om et nyt virksomhedsstyringssystem DeMars (Dansk forsvars 
Management og Ressourcestyringssystem) til styring og forvaltning af økonomi, materiel, personel 
samt organisationsstruktur og ledelsesinformation for hele ministerområdet. DeMars skal imple- 
menteres over en 5 årig periode, samtidig med at omkring 100 eksisterende systemer vil blive u 
faset. DeMars systemet baseres for 93% vedkommende på allerede udviklede standardsystemer, og 
leverandøren IBM Danmark har skriftligt garanteret, at systemet er år 2000 parat. For de eksisterende 
systemer, der i henhold til implementeringsplanen ikke erstattes af DeMars inden årtusindskiftet, er 
der iværksat foranstaltninger, der gør disse systemer parat til år 2000. 

Status for år 2000 problemløsningen inden for ministerområdet 
Forsvarsministeriet er jf. Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 87 af 10. februar 1998 om 

forebyggelse af år 2000 problemet på IT-området inden for den statslige og statsfinansierede sektor 
pålagt at fremsende kvartalsvise statusrapporteringer om, hvorledes løsningen af eventuelle år 2000 
problemer inden for ministerområdet skrider frem. 

Forsvarsministeriets ressort dækker over i alt ca. 1.590 myndigheder og tjenestesteder fordelt på 
5 niveauer. Indberetningspligten efter bekendtgørelse nr. 87 af 10. februar 1998 pålægger således mi- 
nisterområdet en ikke ubetydelig arbejdsbyrde til rapportering alene. Desuagtet finder ministeriet det 
væsentligt, at der er den fomødne fokus på problemstillingen indenfor ministerområdet, hvorfor der 
internt gennemføres en fuld statusrapportering til ministeriet hvert kvartal, uagtet om der til Forsk- 
ningsministeriet skal indberettes en generel status, eller blot status for systemer af særlig samfunds- 
mæssig i n t e r e s s e . .  

Forsvarsministeriet har derfor iværksat en kvartalsvis rapportering, hvor samtlige ministerområ- 
dets myndigheder og tjenestesteder er blevet bedt om at oplyse følgende: 
1. Hvilke IT-systemer, der drives under myndighedens ansvarsområde. 
2. For hvert system ønskes oplyst år 2000 parathed efter følgende kategorier: 

A: Ikke kendt. Afventer iværksættelse af undersøgelse ved firma eller konsulent for at afgøre, om 
der er et problem. 

B: Udestår. Er i færd med at undersøge evt. ved konsulent, om der er et problem. 
C: Under rettelse. Problemet er erkendt og løsning pågår. 
D: Problemet er løst. Systemet er år 2000 parat. 
E: Afklaret. Der er ikke et problem. 


