
52 Bilag til bet. o. f. t. finanslov for 1999 

Dato for dokumenteret 
Standardsystemer og udstyr "2000 PARAT" Bemærkninger 

Faktisk Forventet 
Ideas/2 01.07.99 År2000-parat version leveres inden år 

2000 
Rejsesystem 01.01.99 Undersøgelse pågår 
EDI-system 01.01.99 Undersøgelse pågår 
Karnov 01.01.99 Ny år2000-klar folio Views-version skal 

installeres 
UFR 01.01.99 Ny år2000-klar folio Views-version skal 

installeres 

Ordbøger 01.01.99 Undersøgelse pågår 
Greens 01.01.99 Undersøgelse pågår 
Scanjour 01.10.98 Erstattes af år2000-parat version sept. 

1998 
Scanpas 01.01.98 l Ifølge leverandør 
Internet-produkter Se frontpage og Explorer 

Frontpage 01.07.98 Ifølge leverandør 
Explorer 01.07.98 Ifølge leverandør 

Specialudviklet 
Elektrobog 01.07.98 Systemet anvender ikke datoer 
Generalieblad 01.07.98 Systemet anvender ikke datoer 
FT analyzer Ikke længere aktuelt. Systemet afvikles 
Rating-system 01.07.98 Ifølge udvikler 
Regnskabskontrolsystem 01.10.98 År2000-tilretninger foretaget. Test af 

disse pågår. 
Stamregister 01.10.98 År2000-tilretninger foretaget. Test af 

disse pågår. 
Tidsregistrering 01.10.98 År2000-tilretninger foretaget. Test af 

disse pågår. System forventes afløst af 
nyt i 1999 

Sas-applikationer 01.10.98 År2000-tilretninger foretaget. Test af 
disse pågår. 

Redoc (dokumentationssy- 01.07.99 System omlægges til år2000-klart sy- 
stem REAL) stem 

Reassurancesystem 01.07.98 Ifølge udvikler 
Aktieprogram 01.07.99 Anvendelse undersøges 
Gammelt regnskabssystem System tages ud af drift inden år 2000. 
Excel-systemer 01.01.99 Undersøgelse pågår, forventes færdig 3. 

kvartal 1998. 
Access-systemer 01.01.99 Undersøgelse pågår, forventes færdig 3. 

kvartal 1998. 

Aktiv-system 01.01.98 Antages i orden 


