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Skriftligt besvarede spe»rgsfnél

projektet Dansk Forsvars Managementprojekt
{DeMap).

Et stort antal administrative edb-systemer er-
stattes af en koncernfeelles IT-platform
(DeMars), der i langt hojere grad end de tid-
ligere systemer er i stand til at sammenstille
informationer pa tveers af virksomheden. Syste-
met vil forbedre ledelsesinformationen veesent-
ligt og derved tilvejebringe et optimalt gkono-
misk beslutningsgrundlag for alle ledelses-
niveauers prioritering og ressourcetildeling.

- DeMars udvikles og ibrugtages i fem separa-
te versioner, version 0 til 4, i perioden 1999 til
2003. Version 0 er opdelt i en version 0A ogen
version 0B.

Version 0A, der omfatter budgettermg, orga-
nisationsstyring og personelnormering, har
planmeessigt veeret i drift siden ultimo maj 1999.
Version 0B, der omfatter regnskabsforvaltning,
er leveret og idriftseettes som planlagt 1. januar

- 2000. De fire folgende versioner leveres og
ibrugtages efterfelgende fra 2000 tit 2003. Et le-
delsesinformationssystem udvikles parallelt.
Tidsmeessigt gennemfores projektet siledes som
planlagt.

Anskaffelsen af DeMars vil belgbe sig til ca.
586,5 mio. kr. (prisniveau 1997) og herudover
kommer skennede lebende udgifter til drift af
det niye system i implementeringsperioden pa i
alt ca. 116,5 mio. kr. (prisniveau 1997). Totalbe-
Igbet pa ca. 703 mio. kr. (prisniveau 1997) for-
ventes jf. aktstykket afho]dt i penoden 1998-
2003 som folger:

Beleb i prisniveau 1997: -

138 mio. kr.

142 mio. kr.

10010 " 145 mio. kr.
2007 oo 124 mio. kr.
96 mio. kr.

2003 e 58 mio. kr.
Total ooveeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeve e . 703 mio. kr.

11998 udgjorde forbruget 123 mio. kr. (prisni- .
veau 1997), hvorfor der var et mindreforbrug pa
15 mio. kr. (prisniveau 1997) i forhold til det i
aktstykket forventede forbrug. Det vurderes
endvidere,at det akkumulerede forbrug for 1998
og 1999 ikke vil afvige fra de i aktstykket plan-
lagte samlede betalingsafleb.

Til at foresta 1mplementermgen af DeMars er
der nedsat en projektorganisation. Denne om-
fatter personel fra hele 'mirﬁsteromrédet} som

enten deltager pa fuld tid eller er tilknyttet i be-
greenset omfang. Herudover er der ved Forsva-
rets Informatiktjeneste oprettet et DeMars koor-
dinationselement. Der er i betydeligt omfang

- anvendt ekstern konsulentbistand i forbindelse

med opseetningen af DeMars. Dette skyldes pri-
meert vanskeligheder ved rekruttering og fast-
holdelse af personel. Hertil kommer belastning

. af basisorganisationen i forbindelse med struk—

tureendringer i forsvaret.
DeMap/DeMars-projekterne udvikler sig

fortsat tilfredsstillende i henhold til det

planlagte projektforleb.

Finansudvalget har i forbindelse med god-
kendelsen af Akt 140 af 25. februar 1998 anmo-
det om, at forsvarsministeren halvarligt rappor-
terer om projekternes udvikling. Den seneste
halvarsrapportering er tilsendt Fmansudvalget
den 29. oktober 1999.

Spm. nr.'S 440

Til justitsministeren (9/11 99) af:

Peter Skaarup (DF):

»Vil ministeren overveje at bringe rockerloven i
anvendelse over for Ungdomshuset pa Jagtvej
pa Neorrebro i Kebenhavn?«

Begrundelse

Det fremgar af dagspressen, at en del af de per-
soner, der sgndag den 7. november 1999 var
indblandet i opt@jerne pa Nerrebro, kommer fra
Ungdomshuset pa Jagtvej.

Rockerloven har blandt andet til hensigt at
lukke huse og fjerne personer fra sddanne, der
danner rammen om kriminalitet og vold, og da
meget tyder pd, at optejerne og ballademagerne
har udspring i Ungdomshuset, er det sporge-
rens opfattelse; at rockerloven mé overvejes
bragt i anvendelse i forhold til Ungdomshuset.

Svar (15/1199) -

Justitsministeren (Frank Jensen):
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af
sporgsmalet anmodet Politidirekteren i
Kebenhavn om en udtalelse.



