
5586 Bilag til f. t. beslutn. vedr. aktstykke nr. 142 

Det vurderes, at forsvaret ved deltagelse i udviklingsfasen vil kunne modtage et generelt 
teknologiløft, idet indsigt i og informationer om relaterede projekter vil kunne anvendes i for- 
bindelse med vurderingen af andre våbensystemer. Det gælder for eksempel informations- og 
kommunikationsteknologi, radarteknologi og materialeteknologi. 

Hvad angår de erhvervsmæssige interesser i projektet har Økonomi- og Erhvervsministeriet 
været i dialog med en bred skare af danske virksomheder og videninstitutioner for at vurdere 
det erhvervsmæssige potentiale i projektet. Konkret har dialogen bevirket, at der er indgået en 
aftale med industrien om, at industrien betaler ca. 11 mio. kr. årligt i 2002 og 2003 samt ca. 
14 mio. kr. i 2004 (baseret på USD kurs 850 og USA prisniveau 2001). Industrien har endvidere 
tilkendegivet, at denne samlet vil medfinansiere projektet med op til ca. 170 mio. kr. (baseret 
på USD kurs 850 og USA prisniveau 2001) i perioden 2002-2012. Aftalen med industrien er 
uopsigelig indtil udgangen af 2004, hvorefter den kan opsiges. Industrien kan ved udgangen 
af 2004 genforhandle aftalen. 

På den baggrund vurderes det, at der er erhvervsmæssige interesser i projektet for den dan- 
ske forsvars- og aerospaceindustri. 

Ændret pris for dansk deltagelse 
Oprindelig blev det i 1999 skønnet, at dansk deltagelse ville koste i alt ca. 50 mio. USD 

fordelt over 7 år, i alt ca. 350 inio. kr. ved den daværende valutakurs. Den endelige pris er nu 
aftalt til 105 mio. USD i USA prisniveau 2001, der med den nuværende USD-kurs på 850 svarer 
til 892,5 mio. kr. 

De væsentligste årsager til den forhøjede pris er øgede udviklingsomkostninger, en længere 
udviklingsfase samt den forhøjede dollarkurs. 

Det er aftalt med industrien, at denne finansierer en del af Danmarks bidrag på 105 mio. 
USD. Desuden bidrager den danske stat med ikke-finansielle bidrag (fx forlæggelse af et ja- 
gerfly til USA i forbindelse med testflyvninger). Projektets samlede udgift kan opgøres således: 

Samlet udgift: ca. 105 mio. USD 
Ikke-fmansielle bidrag fra staten: . ca. - 13 mio. USD 
Tilkendegivelse om medfinansiering fra industrien op t i l :  ca. - 20 mio. USD 
Statens finansielle udgifter i alt: ............................................................. ca. 72 mio. USD 

I alt er statens finansielle udgifter i udviklingsfasen således ca. 72 mio. USD eller ca. 612 
mio. kr. (baseret på USD-kurs 850 og USA prisniveau 2001). 

Det vurderes, at det danske bidrag kan dækkes ind i form af rabatter på JSF-fly, hvis Dan- 
mark beslutter sig for at anskaffe sådanne fly, samt i form af royalty-betalinger ved salg af JSF- 
fly til 3. lande. Disse fordele vil dog tidligst kunne realiseres efter 2012, når den egentlige pro- 
duktionsfase går i gang. 

Der er ikke nogen forpligtelse til at købe JSF-flyet, selvom Danmark deltager i udviklings- 
fasen, og Danmark kan træde ud af udviklingsfasen med 90 dages varsel. 

Foruden Danmark har blandt andet Norge, Holland, Storbritannien, Canada, Italien og Tyr- 
kiet deltaget i JSF-projektets tidligere fase. Storbritannien har som den første formelt under- 
skrevet en aftale med USA i januar 2001 om deltagelse i udviklingsfasen for et beløb på ca. 
2 mia. USD. Canada har underskrevet sin aftale med et beløb på ca. 175 mio. USD den 7. fe- 
bruar i år. Den hollandske regering traf den 8. februar 2002 beslutning om deltagelse i udvik- 
lingsfasen for et beløb på ca. 800 mio. USD. De øvrige lande arbejder for en hurtig politisk 
afklaring med hensyn til videre deltagelse. 

Udgiften i indeværende år på ca. 26 mio. kr. afholdes af indtægter fra industrien på ca. 11 
mio. kr. samt et videreført beløb på ca. 15 mio. kr. fra erhvervsservicepuljen. Det videreførte 
beløb fra erhvervsservicepuljen ville alternativt være bortfaldet ved bevillingsafregningen for 
2001 i forbindelse med ordningens ophør. Den foreslåede disposition kan konteringsmæssigt 
specificeres således: 


