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73. Opførelse af  lagerbygning. 
Projektet vedrører opførelse af en lagerbygning. Bevillingen fastsættes som en projektbevil- 

ling. 

Anlægsskema: 

Projektbeskrivelse: Opførelse af lagerbygning. 
Hjemmel: Finanslov 1994 
Igangsættelse: 2002 
Færdiggørelse: 2003 

1000 kr. 
Totaludgift Statsudgift 

Totaludgift FL 1995 (indeks 133) 10.000 
Senere reguleringer: 
Indexregulering 1.450 
Momskorrektion - 1.450 
Projektændring 30.000 
Indeksregulering 3200 
Totaludgift FL01 (indeks 167,2) 43.200 

Bevillinger og forbrug: 
Bevilling Forbrug 

1997 10.000 
199 8 
199 9 30.000 
200 0 
2001 2.100 
2002 ......................................................................................................... 1.100 22.100 
2003 .........................................................................................;............... - 21.100 

Andre bemærkninger: På baggrund af Instituttets stigende afsætning af produkter samt med hen- 
blik på geografisk samling af lagerarealer ønsker Instituttet at opføre en ny let lagerbygning i 
tilknytning til eksisterende logistik-, salgs- og distributionsfaciliteter. Udgiften skønnedes med 
en opførelsestid på 1 år at blive 10 mill. kr. Projektet er efter revurdering og nøjere behovsanalyse 
ændret fra en bygning på 1.500 m2 til 4.000 m2 med en opførelsestid på to år. 


