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Af bevillingen afholdes udgifter til anlægsentrepriser, herunder løn. Lønnen til projekterne 
konteres på standardkonto 28.21.10.30.11. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som 
kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige 
styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentrepri- 
sen. Udgifter til planlægning, overordnet styring og samordning i relation til anlæg, som ikke kan 
henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes 
på bevillingen opført på underkonto 28.21.10.30. Planlægning og styring af anlægsarbejder. 

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter hver for sig. Der kan, fore- 
komme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter at et anlægsprojekt er åbnet. Alle pro- 
jekter, der er åbnet i seneste regnskabsår eller tidligere, er opført samlet i anlægsoversigten under 
færdiggørelsesarbejder. 

De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter samt regnskabsmæssigt afsluttede 
projekter fremgår af Vejdirektoratets virksomhedsregnskaber. 

Der knytter sig en lang række usikkerhedsfaktorer til budgettering af et vej anlægsprojekt, 
primært fordi et projekt typisk strækker sig over en længere årrække. Vejdirektoratet anvender 
en budgetteringsmetode, som systematisk indregner disse usikkerhedsfaktorer. Metoden indebæ- 
rer, at der foretages en vurdering af sandsynligheden for budgetoverholdelse ved forskellige 
budgetniveauer. Ved budgettering af et nyt projekt fastsættes totalbudgettet på det niveau, hvor 
Vejdirektoratet vurderer, at der er lige stor sandsynlighed for, at projektet bliver dyrere eller bil- 
ligere (50 pet. niveau). 

I budgetsikkerhedskolonnen i skemaet "Oversigt over anlægsarbejder" er der i pet. angivet 
den sandsynlighed, med hvilken Vejdirektoratet vurderer, at anlægget kan gennemføres inden for 
det afsatte totalbudget. På finansloven vises budgetsikkerheden for projekter, hvor den primære 
finansieringskilde er statsmidler givet til anlægsprojekter, hvor åbningsåret er B-året eller senere, 
samt hvor der er et afløb på mere end 5 mio. kr. i F-året eller senere, og det samlede restafløb 
samtidigt udgør mindst 5 % af totaludgiften. 

Trafikministeren giver en årlig redegørelse til Finansudvalget og Trafikudvalget om status for 
de igangværende anlægsprojekter, herunder en uddybning af Vejdirektoratets vurdering af bud- 
getsikkerheden. 

Oversigt over aktivitetsoplysninger mv. fremgår i sammenhæng med § 28.21.21. Anlæg til 
fremme af sikkerhed og miljø. 

Særlige bevillingsbestemmelser 
Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, amtskommuner m.fl. om 

konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. 
Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet 
til det konkrete projekt. 

Vejdirektoratet kan i forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer op- 
pebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde, således at afvigelser i forhold til det ind- 
budgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen. 

Indtægterne fra salg af ejendomme og grunde budgetteres som et gennemsnit af de sidste fem 
års regnskabstal. 

Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres 
og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbin- 
delse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder. 

Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt 
forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. 

Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt fo- 
relæggelse udgøre mere end 5 pet. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten 
med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget 
og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de 
bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlæg- 


