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Tabel 4.3.1.5 Milepzele og realiseringstakt for synergi relateret til tilsyn

Andel of For-
Poten- poten- Reali- deling af
Effektivi- tiale tiale serings- effekt
serings- (ars- ) , Ar for milepeel | periode i over
omrade veerk) Milepcel milepeel | realiserer ar arene
Tilsynsc‘)pgay 60 ’I“il.:synsopgaven bortfalder ved 2006 100% 1
en bortfalder fusion
Forberedelse - Identificering
af medarbejdere til )
overflytning fra 2005 0% - -
Intern _18 tilsyl?sop gaven til intern
revision revision
styrkes Styrkelse af intern revision,
herunder oprettelse af mindre 2006 100% 1 -
effektiviseringsenhed

4.3.1.6 Ovrige omrdder

En raekke pvrige omrdder blev analyseret, og feelles for resultaterne var, at det anbefales at
placere disse opgaver feerre end 30 steder.

L

Udsendelse af arsopgerelser ber centraliseres til én enhed, og potentialet skal bl.a.
realiseres gennem stette fra udvikling af elektronisk sags- og dokumenthéndtering
samt automatisk kuvertering og udsendelse

Markedsferingsopgaven (primeert tast-selv) anbefales placeret i ét af de planlagte ‘
kundekontaktcentre

Selve punktafgifiskontrollen, men ikke serviceopgaven forbundet hermed,
anbefales samlet to steder

Den administrative arbejdsgiverkontrol, der mest af alt er sammenlignelig med en
bogholderifunktion, anbefales samlet 5 steder i landet i titknytning til den evrige
arbejdsgiverkontrol

Afdelinger for skonomisk kriminalitet anbefales placeret 3 steder i landet

Motorekspeditionen anbefales placeret 5 steder, og potentialet er bl.a. athaengig af
en»udvikling" af IT-systemer samt omlagning af arbejdsgange

Ejendomsvurdering anbefales placeret 8 steder i landet

I nedenstdende tabel 4.3.1.6 er opsummeret milepzle og forventet realiseringstakt for de
estimerede potentialer indenfor disse omrader.



