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Tabel 4.3.1.6 Milepzele og realiseringstakt for synergi relateret til evrige omrider

Effektivi-
serings-
omirdde

Poten-
tiale
(ars-
veerk)

Milepeel

Ar for

milepeel

Andel af
poten-
tiale
milepcel
reafli-
serer

Reali-
serings-
periode i
ar

Fordeling
af effekt
over
grene

Ars-

opgerelse

‘| Udvikling af elektronisk sags-

og dokumenthandtering samt
udlicitering af kuvertering og
udsendelse

2006

50%

Oprettelse af central
handtering af drsopgerelser

2006

50%

Markeds-
foring

18

Forberedelse - Identificering
af lokalitet, ledelse og
medarbejdere til at varetage
markedsferingsopgaven
fremover

2005

0%

Fysisk flytning af
medarbejdere til ét af
kundekontaktcentrene

2006

50%

50/50

Optimering og standardisering
af processer, herunder
opstilling af og opfelgning pd

‘maltal

2006

50%

15/35/50

Punkt-
afgifter

12

Forberedelse — Identificering
af lokaliteter, ledelse og
medarbejdere til to steder for
punktafgiftskontrol

2005

0%

Fysisk flytning af
medarbejdere til to steder for
punktafgiftskontrol

2006

50%

50/50

Optimering og standardisering
af processer, herunder
opstilling af og opfolgning pd
maltal

' 2006

50%

15/35/50

Admini-
strativ
arbejds-
giver-
kontrol

32

Forberedelse - Identificering
af ledelse og medarbejdere til
den adm. arbejdsgiverkontrol i
samarbejderne

2005

0%

Fysisk flytning af
medarbejdere til de 5
afdelinger for den adm.
arbejdsgiverkontrol

2006

50%

50/50

Optimering og standardisering
af processer, herunder
opstilling af og opfelgning pa
maltal

2006

50%

15/35/50




