

Skyld, at den Garantie, som den udenlandske Entrepreneur havde tilbudt, var langt at foretrække, idet den gik ud paa, hvorledes man paafløede det, at tilstrække Anlæggets Varighed uafbrudt for 1 Aar (Hør!) og derfor at stille som Sikkerhed „hvad man maatte forlange;“ thi saaledes læste jeg i sin Tid i Udkastet til Contracten. Paa den Maade vilde man have kunnet faae den Pengesikkerhed, som behøvedes, og altsaa for vedkommende Entrepreneurs Regning kunnet foretage de Udbringinger, hvortil der senere maatte vise sig at være Anledning; men det kan man naturligtviis ikke gjøre, naar Anlægget foregaaer under en Bestyrelse, hvem ikke engang Mulcter kunne paalægges.

Finantsministeren: Naar man havde sluttet den Contract, som der var Spørgsmaal om, saa er det ganske rigtigt, at der var bleven fastsat en Straffemulct. Den paagjældende Entrepreneur vilde ved at undlade at opfylde Contracten i rette Tid have maattet udrede Mulcten, og disse Benge vilde være indkomne, men dette havde ligesaa lidt som nu forhindret, at Afbrydelsen i Ledningen havde fundet Sted, og det saameget mindre, som, hvis jeg ikke feiler, netop den Træad, som har været under Omtale, er leveret af den selv samme Mand, som vilde have paataget sig Ledningen af hele Anlæggets Udførelse. Det er et Uheld, som er denne Mand utilregneligt, at Søtraaden ikke har kunnet blive færdig; thi det Etablissement i London, som skulde have leveret Søtraaden saavel til Ingenieurcorpsen som til den engelske Entrepreneur, med hvem der først var Spørgsmaal om at indlade sig, har ikke kunnet præstere den. Naar Contracten altsaa var bleven afsluttet, vilde der have været Spørgsmaal om at indfordre endeel temmelig blodige Mulcter, men man havde ikke derved været eet Skridt videre med Hensyn til Arbejdets Udførelse endnu; thi det er ikke Ingenieurcorpsets Skyld, at Søtraaden ikke har været nedlagt i Søtraadens.

Næ: Maaskee jeg hertil maa tillade mig et Par Ord. Det er ganske vist ikke Ingenieurcorpsets Skyld, at Søtraaden ikke er nedlagt, men Skylden maa tilregnes den

Maade, hvorpaa man besluttede sig til at faae det hele Anlæg udført; thi, hvis jeg ikke tager fejl, hengik der omtrent en 3 Maaneders, inden man besluttede sig til at iværksætte Anlægget paa den Maade, hvorpaa det nu skeer. Var man derimod oprindeligt gaaet ind paa den engelske Entrepreneurs Tilbud, havde der idetmindste været al Sandsynlighed for, at han kunde have været færdig til den Tid, hvori han havde tilbudt det, saa at han, selv om Søtraaden var mislykkedes for ham, i den saameget større Tid, han havde Raadighed over, kunde faae et nyt Forsøg heldigt tilendebragt, saaledes at den i det lange, milde Efteraar, vi have haft, kunde have været lagt. Desuden maa vel ogsaa det Uheld, som skete ved Forarbejdelsen af Traaden, nærmest tilskrives den særegne Maade, en ganske ny Fabricationsart, eller idetmindste en Afvigelse fra den hidtilværende, paa hvilken man vilde have den udført. Forøvrigt skal jeg tillade mig at bemærke, at de Uttringer, jeg tillod mig, ikke gjaldt Søtraaden; thi derom kunde der selvfølgelig ikke være Tale, da den ikke er lagt; men de angik de Dele af Telegraphtraaden over Land, som ere lagte, men som ikke endnu ere komne til nogen Anvendelse og Brug for Publicum. Siden Garantispørgsmaalet er blevet nærmere berørt, troer jeg ogsaa endnu at burde tilføie, at det ved slige Leiligheder ikke blot dreier sig om Mulcter, som kunne indrives hos Vedkommende, naar Sagen ikke til rette Tid har været foretagen og forsvarligen er bleven udført, men at man jo ogsaa er berettiget til, naar der er Tale om et Anlæg, tilmed et, der ikke er af et saa enormt Bengeomfang, at fordre et Beløb deponeret, som afgiver fuldkommen Betryggelse derfor, og jeg mindede, at netop Tilbudet fra den engelske Entrepreneur gik ud paa at stille en Garantie, „afhvad Bestaaffenhed den end maatte forlanges.“

Finantsministeren: Ja, den ærede Rigsdagsmand befinder sig ganske vist i en Vilbifarelse, hvad flere af de factiske Forhold angaaer. Det kan vel ved et Anlæg, som dette, synes, at, naar man blot har stipuleret de fornødne Mulcter, og det paaligger den Vedkommende for egen Regning at udføre det mang-