

85, skal man meddele nedenstaaende Sammenligning, idet man dog med Hensyn til denne bemærker, at de deraf indeholdte Opgivelser for Anlægget fra 1884—85 kun kunne betragtes som tilnærmelsesvis rigtige, idet de til Dels have maattet ansættes efter et Skjøn.

	Forslaget af 1884—85.	Det under Udførelse værende Forslag.
a. Jordarbejde . . . . .	2,960,000 Kr.	2,308,000 Kr.
b. Murerarbejde . . . . .	4,180,000 —	1,203,100 —
c. Veie, Brøer, Dæmninger m. v. . . . .	632,000 —	658,550 —
d. Grunderhvervelse . . . . .	908,000 —	1,500,000 —
e. Administration m. v. . . . .	430,000 —	ca. 316,000 —
	9,110,000 Kr.	5,985,650 Kr.

Det bemærkes med Hensyn til samtlige ad 1—7 omhandlede Anlæg, at de opgivne Bekostningssummer ubelukkende vedrøre Ingenieurarbejderne, hvor ikke anderledes udtrykkelig er anført.

Som Bygningsarbejder, der staa i Forbindelse med de anmeldte udførte eller paabegyndte Befæstningsanlæg maa endnu nævnes:

Tilveiebringelsen af Volsiger for Opsyn . . . . .	76,600 Kr.
(jfr. Hovedoverslaget af 16de September f. N.)	
Flytning af et Arudtmagasin ved Rastrupbatteriet . . . . .	76,000 —
(jfr. det Udvalget under 19de f. M. D. 58 tilfillede Overslag).	

Af de i Forslaget af 1884—85 opførte Arbejder er der altsaa ikke udført: Forterne paa Amager, Conceinten ved Hellerup, Forterne ved Vallensbæk, Gladsaxe, Lyngby Sø og Triangelen; derimod er ad privat Vet i Garderhøifortet i alt Væsentligt opført som et stormfrit Værk, til hvilket den første Bestyrelse kan ventes i den nærmeste Tid, og Fortet ved Gammelmejsgaard paabegyndt, men kun meget lidt fremmet. Om disse ad privat Vet i Gang satte Anlæg ser Ministeriet sig iøvrigt ikke i Stand til at meddele nærmere Oplysning, forsaavidt angaar Bekostning m. m., men skal kun bemærke, at de udføres i Henhold til Planer m. v., der approberes af Ingenieurkorpsket og Artilleriet samt under disses Kontrol.

Med Hensyn til Grunderhvervelsen til Bestfronten skal bemærkes, at Ministeriet efter de Erfaringer, der forelaa fra Grunderhvervelsen paa Nordfronten, skjønnede, at det vilde være heldigt, om man saavidt muligt kunde undgaa Expropriationer, men derimod søge at erhverve det nødvendige Areal ved frivillige Handler. Det kom da an paa at finde en med Forholdene og Egnen bekendt Mand, til hvem Ministeriet kunde have fuld Tillid. Efter at man havde henvendt sig forgjæves til en Mand, som man ansaa for fortrinlig skikket til det nævnte Hverv, blev Ministeriets Opmærksomhed henledet paa Sognefoged Ole Nielsen i Valby, som havde besørget Indkjøbet af det af Frederiks Hospital til en eventuel Exercerplads erhvervede Areal. Han erklærede sig villig til at paatage sig Hvervet, hvis han kunde faae Kammerherre, Baron Gildencrone af Valby, der er Formand i Sogneraadet, til at assistere sig ved Ledelsen af Sagen. Krigsministeriet bestemte da med Kammerherrens Indvilligelse at nedsætte en Kommission til Indkjøb af Fæstningsterrain, bestaaende af de nævnte to Mænd samt af Chefen for 4de Ingenieurdirektion, Oberstlieutenant Sommerfeldt, der kunde give al fornøden Veiledning med Hensyn til Arealernes Beliggenhed, Forbindelser m. m., der maatte have Betydning for Kjøbet.

Det maa bemærkes, at Oberstlieutenant Sommerfeldt alt havde indkjøbt to Gaarde med Inventarium og Besætning, nemlig Brøndbyvester Nr. 15 og Islemarck Nr. 16 for henholdsvis 69,000 Kr. og 28,000 Kr. Meningen med disse Kjøb var at statuere Salgspriserne overfor de eventuelle Expropriationer, som Oberstlieutenant Sommerfeldt havde tænkt sig Muligheden af at ville fremkomme i videre Udstrækning. Ministeriet approberede de nævnte Kjøb, som ved Trafalg af den overflødige Jord antoges at ville give det til Fæstningsanlægene nødvendige Terrain til en rimelig Pris.

Kommissionen forelagde Ministeriet en Formular for Tilbudene (den ved de nedenfor vedlagte Tilbud benyttede), der var ligegyldende med den, som var anvendt ved Indkjøbene af Arealerne til Exercerpladsen. Det vil af denne ses, at Sælgeren