

## X.

## Betænkning

over

## Forslag til Lov om Tillæg til Loven af 29. Marts 1904 om Københavns Personbanegaard m. m.

(Afgiven af Folketingets Udvalg den 14. September 1915).

Lovforslaget blev første Gang fremsat i Folketinget i Rigsdagssamlingen 1914—15 den 13. April, og Udvalg blev nedsat den 16. s. M., men da Rigsdagen sluttede den 5. Maj, naaede Udvalget kun at afgive Beretning. I indeværende Rigsdagssamling forelagdes Lovforslaget den 16. Juni, igen i Folketinget, og henvistes efter en kort Førstebehandling til fornyet Overvejelse i et Udvalg.

Lovforslaget forudsætter Nybevillinger til Anlæg af Københavns Personbanegaard m. m. til et Beløb af 2,317,000 Kr., hvoraf 1,268,000 Kr. er beregnet som Overskridelser og Resten 1,049,000 Kr. er foreslaaet til Nyanlæg, som Statsbanerne anser for ønskelige. Disse Beløb fordeler sig, i Henhold til de Bemærkninger, der ledsagede Regeringens oprindelige Forslag, paa følgende Maade:

Overskridelser:	
1. Overskridelse vedrørende Hovedbygningen for Centralbanegaarden.....	Kr. 130,000
2. Overskridelse vedrørende Kullosningsanlægget.....	15,000
3. Overskridelse vedrørende Boulevardbanens Anlæg... . . . .	920,000
4. Udvidelse af Sikringsanlægget paa Østerbro Station . . . . .	88,000
5. Administration og uforudsete Udgifter, ca. 10 pCt. af foranstaaende . . . . .	115,000
Tilsammen... . . . .	1,268,000

### Nyanlægene:

6. Anlæg af et foreløbigt Forbindelsesspor Valby—Roskildevej	Kr. 11,000
7. Bibeholdelse af Dobbeltsporet Hellerup—Lersø Stationen ..	70,000
8. Bibeholdelse af Vestbanen Vigerslev—Roskildevej . . . . .	59,000
9. Udvidelse af Hellerup Godsstation . . . . .	19,000
10. Udvidelse af Kulgaardsanlægget paa Centralbanegaarden.....	20,000
11. Udvidelse af Boulevardtunnelen ved Gyldenløvesgade ..	85,000
12. Viaduktanlæg for Tagensvej.	183,000
13. Anlæg af et Godsspor fra Østerbro Station til Svanemøllen .	114,000
14. Ombygning af Telegrafledningen Østerbro—Hellerup . . . . .	32,000
15. Overskridelse paa Kommunens Arbejder . . . . .	81,000
16. Anlæg i Anledning af Etablering af Persontrafik fra den nye Nørrebro Godsstation i Lersøen til Hellerup Station.	40,000
17. Forskellige af Statsbanernes Trafikafdeling ønskede Udvidelser ved Personbanegaarden og den projekterede Nørrebro Godsstation . . . . .	240,000
18. Administration og uforudsete Udgifter, ca. 10 pCt. af de under Post 6—17 opførte Beløb	95,000
Tilsammen... . . . .	1,049,000

Samtlige Planer for de foreslaaede Nyanlæg har været tilstillede Udvalget, lige-