

171) *A. IV. B. 3. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.* Skrivelse fra Indenrigsministeren:

**Indenrigsministeriet.** København, den 27. Januar 1919.

Paa Finansloven for indeværende Finansaar er der under § 14 A. IV. B. 3. (Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder ved de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger), jfr. Anmærkningerne til Forslaget til nævnte Lov Sp. 981—82, bevilget et Beløb af 7 529 Kr. til Hovedstandsættelser og ekstraordinære Arbejder ved Bernstorff Slot.

Da der imidlertid til de paagældende Arbejder paa Grund af Prisstigningen paa Byggematerialer er medgaaet et yderligere Beløb af 341 Kr. 28 Øre, tillader jeg mig at anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 14 A. IV. B. 3. (Hovedstandsættelser og ekstraordinære Arbejder ved de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger).  
Summen forhøjes med..... 341 Kr. 28 Ø.

OVE RODE.

Til Folketingets Finansudvalg.

Aage Schlichtkrull.

Forslaget tiltrædes.

172) *Samme Konto.* Skrivelse fra Indenrigsministeren:

**Indenrigsministeriet.** København, den 25. Februar 1919.

Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1917—18 blev der under Konto § 14 A. IV. B. 3. til Hovedreparation af Vinduer, udvendige Døre og Porte i samtlige Palæer paa Amalienborg bevilget et Beløb af 61 090 Kr., hvilken Bekostning Arbejderne maatte antages at medføre. Beløbet er søgt genbevilget ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar, jfr. Forslagets Side 167, Bemærkningerne Til 12 a.

Efter at Arbejdet nu er afsluttet, har det vist sig, at der paa Grund af Materialprisernes og Arbejdslønnens Stigning er fremkommet en Merudgift af 22 255 Kr. 50 Øre. Med Hensyn til denne Overskridelse har Bygningsinspektøren indberettet, at Overslaget for de paagældende Bygningsarbejder blev udarbejdet allerede i Juni Maaned 1917, men at Arbejderne paa Grund af forskellige Omstændigheder først kunde paabegyndes i den nu forløbne Sommer. Siden Overslagets Beregning var Arbejdslønnen steget gennemsnitlig 50 pCt. og Prisen paa Materialer med gennemsnitlig 95 pCt.

Under Henvisning hertil tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 14 A. IV. B. 3. Hovedstandsættelser og ekstraordinære Arbejder.  
Beløbet forhøjes med..... 22 255 Kr. 50 Ø.

OVE RODE.

Til Folketingets Finansudvalg.

Aage Schlichtkrull.

Forslaget tiltrædes.