

ordnet, og da man kunde faa en passende Ejendom, købte man den for 80 000 Kr. Man havde saa 30 000 Kr. plus de paaløbne Renter, i alt saadant noget som 34 000 Kr., til Istandsættelsen af den købte Ejendom, saaledes at der dér kunde blive en passende og god Bolig for Biskoppen i Aalborg. Biskoppen i Aalborg satte megen Pris paa at faa en bestemt Arkitekt, Charles Jensen, til at udføre dette Arbejde. Og der fremkom Planer og Overslag fra ham, hvorefter det Beløb, der var til Raadighed, kunde slaa til til Istandsættelsen. Imidlertid blev disse Planer ændret noget af den konstituerede Bygningsinspektør, og det medførte et nyt Overslag, saaledes at man mente, der vilde medgaa ca. 40 000 Kr. til Istandsættelsen af den indkøbte Ejendom. Paa dette Grundlag blev der saa givet Bemyndigelse til at gaa i Gang med Arbejdet, og vi hørte da ikke mere til det, før Regningen kom i Oktober, og den viste sig da ikke at lyde paa 40 000 Kr., men paa 88 500 Kr. for at omdanne denne Ejendom, der havde kostet 80 000 Kr. Finansudvalget maa mene, at det er ikke nogen rigtig Maade at omgaaes Statens Midler paa. Der maa være en Fejl et Sted. Enten maa de Overslag, som Arkitekten og den konstituerede Bygningsinspektør er kommet med paa henholdsvis 34 000 Kr. og 40 000 Kr., være for smaa, altsaa ikke godt udregnede, eller Regningen maa være uforholdsmæssig stor, eller man er gaaet i Gang med Arbejder, som man ikke har faaet Bevilling til. Det er ellers en god, gammel Regel, at man skal omgaaes fremmede Midler med samme Omhu som sine egne, og Finansudvalget maa derfor eftertrykkelig sige, at man finder det uforvarligt, at Arkitekten, der har tilset Arbejdet, ikke, da han saa, hvor meget det vilde blive, har underrettet Ministeriet om, at Arbejdet vilde komme til at koste langt mere, saa at man i Tide kunde træffe Forholdsregler derimod.

Jeg skal dernæst omtale Ændringsforslag Nr. 467, Bilag Nr. 222, angaaende en Bevilling til Aalestrup Kirke. Kirken er bygget i Aaret 1907, men den er dog nu i en saadan Tilstand, at den trænger til en Hovedrestauration, der efter den Plan, som Arkitekten har fremsat, og som Beboerne sætter stor Pris paa at faa gennemført, vil koste 50 000 Kr. Beboerne har vist, at de nærer ikke blot en platonisk Kærlighed til denne Plan, idet de har indsamlet 20 000 Kr. i frivillige Bidrag, hvilket er al Ære værd. Derfor vil jeg ogsaa gerne anbefale, at Staten bevilger 30 000 Kr., for at Beboerne kan faa deres Kirke i en saa smuk fornyet Tilstand, som de sætter Pris paa. Der er dog

unægtelig dertil at sige, at denne Kirke, der blev bygget i 1907 og ogsaa blev bygget med Statsunderstøttelse, er kommet i Forfald noget for tidligt, især naar man tænker paa, at man rundt om i vort Land har mangfoldige Kirker fra Middelalderen, der har holdt sig udmærket godt. Man maa derfor undre sig over, at man i 1907 kunde bygge en Kirke paa en saadan Maade, at den efter kun 16 Aars Forløb trænger til en saadan Hovedreparation, at det nærmer sig til at være en hel Ombygning. Der er for Resten enkelte andre nye Kirker, om hvilke noget lignende kan siges, jeg haaber dog ikke, deres Tal er saa stort; thi det vidner om et mindre godt Tilsyn under Opførelsen.

Ændringsforslag Nr. 472, Bilag 227, angaar Restaurering af St. Catharinæ Kirke og Kloster i Ribe. Denne Restaurering er kommet til at koste noget mere, end man tænkte. Der var oprindeligt bevilget 805 000 Kr., hvoraf de 210 000 paa Finansloven 1922—23. Udgiften var beregnet til at skulle være 748 611 Kr., beregnet efter de Priser, der var før 1914, altsaa før Dyrtiden indtraadte. Paa Finansloven for 1923—24 er der ingen Bevilling, fordi man vil have en Oversigt over, hvad Arbejdet vil komme til at koste. Restudgiften er anslaaet til 677 000 Kr., saaledes at Restaureringen i alt vil komme til at koste 1 480 000 Kr., medens det oprindelige Overslag, som sagt, var paa 748 000 Kr. Nu er man betænkt paa, at man maaske bliver nødt til at vente med en Del af Restaureringen, saaledes at den ikke kommer til at omfatte det hele, og at navnlig Arbejderne paa den østre Fløj, Istandsættelsen af Halvdelen af Sydfløjen og Kirkens indre Udstyr, som i alt vil komme til at andrage et Beløb paa 310 000 Kr., maa udsættes. Udgiften vil da kunne bringes ned til 1 115 000 Kr. Man maa saa senere se at faa det med, som man nu lader vente. Man ønsker nu en Bevilling paa 100 000 Kr. i 1923—24 ved et Forslag, stillet af Ministeren og anbefalet af Udvalget.

De af mig omtalte Forslag er alle stillet af Ministeren og tiltraadt af Udvalget, og om dem, jeg ikke har omtalt, gælder det samme, saa at jeg skal anbefale alle disse Ændringsforslag til Vedtagelse.

Kirkeministeren (Appel): Jeg takker det høje Finansudvalg for dets Behandling af Kirkeministeriets Budget. Jeg kan ganske tiltræde den ærede Ordførers Udtalelse om, at Arbejdet med Aalborg Bispegaard er foregaaet paa en ganske utiladelig Maade. Jeg takker den ærede Ordfører for den