

29 300 Kr.; viser et samlet Udgiftsbeløb paa 38 407 Kr. 98 Ø. Den stedfundne Overskridelse skyldes dels den siden Arbejds Planlæggelse stedfundne Prisstigning, dels at det under Arbejdets Udførelse har været nødvendigt at foretage en Del uforudseelige Arbejder, herunder Istandsættelse af Loft i Sideskib, Omlægning af Varmeværk og Anbringelse af nyt Gulv i Sideskibet.

Med Henvisning hertil har Menighedsraadet anholdt om, at der ud over den allerede givne Bevilling paa 14 000 Kr. maa bevilges et yderligere Tilskud af Statskassen i det omhandlede Øjemed.

Da Sognet — som anført i Anmærkningerne til Iste Del af det bevilgede Tilskud paa 14 000 Kr., jfr. R. T. 1940—41, Tillæg A., Sp. 1511—12 er vanskeligt stillet i økonomisk Henseende, idet det kun tæller ca. 650 Indbyggere, hvoraf en stor Del er Smaakaarsfolk, og da Kirken ganske savner Midler, over hvilke der vil kunne disponeres i det heromhandlede Øjemed, vil Ministeriet anse det for ønskeligt, at der fra Statens Side ydes yderligere Tilskud, som man passende finder vil kunne fastsættes til 4000 Kr. I Overensstemmelse hermed søges Bevillingen forhøjet med 4000 Kr.

Til 24. Paa Finansloven for Finansaaret 1941—42 blev der under § 20 II. B. 2. gg. bevilget et Tilskud paa 100 000 Kr. til Paabegyndelse af Haderslev Domkirkes Restaurering.

Af denne Bevilling kom i nævnte Finansaar kun 51 240 Kr. til Udbetaling, hvorfor de resterende 48 760 Kr. søges genbevilget.

Til 25. Paa Finansloven for indeværende Finansaar er der under § 20 II. B. 2. t. til Hovedrestaurering af Esbønderup Kirke bevilget et Tilskud paa 27 000 Kr., jfr. R. T. 1941—42, Tillæg A., Sp. 1573—74.

Efter Forslaget til Restaureringsarbejderne, der er udarbejdet i 1940, var de samlede Udgifter anslaaet til ca. 54 000 Kr., og paa Grundlag heraf fastsattes Bevillingen til 27 000 Kr., eller Halvdelen af det anslaaede Udgiftsbeløb. Imidlertid har det vist sig, efter at Arbejderne, der er paabegyndt i afvigte Efteraar, var udbudt i Licitation, at Udgifterne paa Grund af den siden Forslagets Udarbejdelse stedfundne stærke Prisstigning nu maa anslaaes at ville andrage ca. 80 000 Kr., og med Henvisning hertil har Menighedsraadet anholdt om, at det bevilgede Statstilskud maa forhøjes med 13 000 Kr. til 40 000 Kr., svarende til Halvdelen af det budgetterede Udgiftsbeløb.

Til Støtte herfor har Menighedsraadet anført, at saafremt det ansøgte yderligere Tilskud ikke bevilges, maa det opgives at søge Planen for Kirkens Istandsættelse gennemført i sin Helhed, og navnlig vil det være udelukket at faa opført et nyt Vaabenhus til Kirken, hvilket imidlertid vil betyde, at Kirken ganske vil komme til at mangle et Vaabenhus, da det hittidige Vaabenhus i Taarnrummet i Overensstemmelse med det approberede Forslag er inddraget i selve Kirkeskibet.

Da Ministeriet vilde anse det for meget uheldigt, dersom Forslaget ikke skulde kunne gennemføres som paatænkt, maa man finde det i høj Grad ønskeligt, at Andragendet om yderligere Statsstøtte imødekommes, hvorfor nærværende Forslag fremsættes.

Til 26. Paa Finansloven for Finansaaret 1942—43 er der under § 20 II. B. 2. yy. bevilget et Beløb af 15 000 Kr. til Hovedstandsættelse af Gerlev Kirke, jfr. R. T. 1941—42, Tillæg B., Sp. 695—96.

Udgifterne ved denne Hovedstandsættelse, der bl. a. omfatter Rensning af Kirkens Kalkmalerier, Sænkning af Betongulvet, Istandsættelse af Kirkens Fundament og Installation af et af Hensyn til Kalkmalerierne paakrævet nyt Varmeværk foruden en gennemgribende Istandsættelse af Kirkens Indre, var efter det godkendte Forslag anslaaet til 32 825 Kr.

I et til Ministeriet indsendt Andragende har Gerlev Sogns Menighedsraad nu indberettet, at det under Udførelsen af de paagældende Arbejder i Kirken har vist sig, at Restaureringen af Kalkmalerierne er mere omfattende end først antaget, idet man som Følge af de mere tidssvarende Hjælpemidler, der nu staar til Raadighed, har kunnet fremdrage mere af Billederne end tidligere gør ligt og ogsaa har kunnet faa disse korrigerede. Endvidere vil det paa Grund af Gulvets Sænkning være nødvendigt at foretage forskellige Reparationer ved Altertavlen, hvorhos det vil være muligt at bevare en fra 1622 stammende Degnestol, saafremt denne underkastes en Restaurering nu samtidig med Kirkens Istandsættelse. Udgifterne ved de her anførte Arbejder vil andrage 2500 Kr.,